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)1(

  فصل اول 
  تعاریف و مفاهیم 

  

  قرارداد  ) 1ماده 
   .درج شده استقرارداد نامه موافقت 2مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده قرارداد 

  

  موافقت نامه  )2ماده 
در آن بیان  ... و قراردادمدت  ،، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغقراردادنامه سندي است که مشخصات اصلی موافقت

   .شده است
  

  شرایط عمومی  )3ماده 
بینی نگردیده شرایط عمومی حاکم در مواردي که در شرایط خصوصی قرارداد پیششرایط عمومی، مفاد همین متن است که 

  .باشدمی
  

   شرایط خصوصی )4ماده 
   .ه است، تنظیم شدقراردادوضعیت و ماهیت  با توجه به شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که

  

   برنامه زمانی اجراي کار ) 5ماده 
بر حسب ماه، منعکس گشته و قرارداد  موضوعاي است که در آن، زمانبندي کلی کارهاي برنامه برنامه زمانی کلی :  الف)

   .درج شده استقرارداد در اسناد و مدارك 
یل و در به تفص ،قراردادف کارهاي موضوع هاي مختلاي است که زمان بندي فعالیتبرنامه برنامه زمانی تفصیلی :  ) ب

   .، در آن آمده استچارچوب برنامه زمانی کلی
  

   کارفرما )6ماده 
قرارداد کننده یک سوي امضاء  از که می باشد 7841شرکت فولادمبارکه اصفهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره کارفرما، 

کارفرما که در نمایندگان  ،، به پیمانکار واگذار کرده استقراردادك را براساس اسناد و مدارقرارداد است و عملیات موضوع 
   .دنباشدر حکم کارفرما می اجراي قرارداد به پیمانکار کتباً معرفی می شوند

  

   پیمانکار )7ماده 
اسناد و  اساسررا ب قرارداداست و اجراي موضوع  قراردادپیمانکار، شخص حقیقی یا حقوقی است که سوي دیگر امضاء کننده 

   .، به عهده گرفته است نمایندگان و جانشین هاي قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشدقراردادمدارك 
  

  ) مدیر اجرا 8ماده 
مدیر اجرا، شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی می باشد که به منظور مدیریت و نظارت بر اجراي کار در چارچوب اختیارات 

  ارك قرارداد، از سوي کارفرما به پیمانکار معرفی می شود. تعیین شده در اسناد و مد
  

  ، مهندس ناظر دستگاه نظارت )9ماده 
که براي نظارت بر اجراي کار در چارچوب یا یکی از واحدهاي کارفرما است ، شخص حقوقی دستگاه نظارت - 1-9

  .ی می شوداز سوي کارفرما به پیمانکار معرف قرارداداختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك 
در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و  دستگاه نظارتناظر، نماینده مقیم  مهندس - 2-9

   .شود به پیمانکار معرفی می قراردادمدارك 
  



  

  
 
)2(

  رئیس کارگاه  )10ماده 
تباً با نمونه دستگاه نظارت ک ، او را بهرئیس کارگاه، شخصی حقیقی داراي تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار

   .در کارگاه را سرپرستی کند قراردادکند تا اجراي موضوع معرفی میامضاء 
دستگاه ، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول روز از تاریخ ابلاغ قرارداد 15حداکثر ظرف مدت پیمانکار باید 

رئیس فته از تاریخ معرفی . دستگاه نظارت ظرف مدت یک هبه عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید را باشد نظارت
باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و رگاه، تأیید و یا عدم تأیید فرد مذکور را اعلام می نماید. رییس کارگاه کا

عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت او انجام شود اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف 
مدت و پیمانکار مکلف است ظرف  می نمایدبا ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار ارت دستگاه نظخود نیست، 

  معرفی نماید. را باشد دستگاه نظارت شخص واجد صلاحیت دیگري را که مورد قبول  یک ماه،
راي تنظیم و همچنین بدستگاه نظارت ها از پیمانکار باید به منظور اجراي کار و دریافت دستورکارها و نقشه

باشد و از  هاي موقت، اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجراي کاروضعیتصورت
  . می باشددر حکم ابلاغ به پیمانکار  ،یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شوددستگاه نظارت طرف 

به  کتباً، مشروط به اینکه پیش از تعویض، مراتب را عوض کندت لزوم رئیس کارگاه را تواند در صورپیمانکار می
  .صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشددستگاه نظارت اعلام و 

  

  پیمانکار جزء  )11ماده 
دارد و پیمانکار براي اجراي بخشی از  را پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کارهاي اجرایی

   .می نمایدمنعقد با او قرارداد با موافقت کتبی کارفرما  راردادقعملیات موضوع 
  

  کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه  )12ماده 
عملیات  ، انجام و پایان دادن، براي آغاز کردننیازکار، عبارت است از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد - 12- 1

گردد و تحویل کارفرما می قراردادد ماند و به عنوان موضوع می که باقی خواهو شامل کارهاي دائ قراردادموضوع 
   .شودانجام میقرارداد کارهاي موقتی که به منظور اجرا  و نگهداري موضوع 

با  قراردادشود یا به منظور اجراي در آن اجرا می قراردادهایی است که عملیات موضوع کارگاه، محل یا محل - 2-12
هاي تحویلی ها و زمینمحلهاي تولیدي خارج از ها یا کارخانهکنند کارگاهیي کارفرما از آن استفاده ماجازه

جزء  گیردکه به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می کارفرما
  کارگاه بشمار نمی آید. 

انجام صورت موقت براي دوره اجرا به  بایدو تدارکاتی است که  ت، عبارت از عملیات، اقداماتجهیز کارگاه -12- 3
   .، میسر شودقراردادطبق اسناد و مدارك  قراردادشود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع 

هاي موقت، خارج کردن آوري مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمانبرچیدن کارگاه، عبارت است از جمع - 4-12
هاي تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل آلات و دیگرمواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین

   .باشدتحویلی کارفرما می
  

   هاي موقت، وسایلآلات و ابزار، تاسیسات و ساختمانمصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پایکار، ماشین )13ماده 
مصرف یا نصب شده و در کار  قرارداد، عبارت است از مواد، اجناس و کالاهایی که در عملیات موضوع مصالح - 1-13

  .ماندباقی می
   .ماندو در کار باقی مینصب شده قرارداد ها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع تجهیزات، عبارت از دستگاه -13- 2
براي اجراي  قراردادمصالح و تجهیزات پایکار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار، با توجه به اسناد و مدارك  - 3-13

تجهیز کارگاه به عنوان انبار هایی از کارگاه که در طرح جانمایی ، تهیه کرده و در محلی یا محلقرارداد موضوع
مصالح و تجهیزات موجود در محل  .کند، نگهداري و حفاظت میت مصالح تعیین گردیده استکارگاه یا محل انباش

   .شودمصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پایکار نامیده می



  

  
 
)3(

دستگاه ي کارفرما و زیر نظر ، با اجازهقراردادساخته و تجهیزاتی که در اجراي موضوع قطعات پیش  : تبصره
هاي تولیدي خارج از کارگاه ساخته شود نیز در حکم مصالح و یا در کارخانه ها و، در کارگاهنظارت

   ار قابل پرداخت می باشد.و با اخذ تضمین قابل قبول کارفرما از پیمانک رودتجهیزات پایکار به شمار می
آلات و به طور کلی، ابزارهاي اجراي کار است که به ها، تجهیزات، ماشینماشین آلات و ابزار، عبارت از دستگاه -13- 4

  .شودبه صورت موقت به کار گرفته میقرارداد منظور اجراي موضوع 
ات آب، برق، سوخت س، انبارها، تاسیهاسازيها، محوطههاي موقت، عبارت از انواع ساختمانساختمان تاسیسات و -13- 5

ات و بناهایی است که به صورت موقت، براي دوره اجرا سسیأکلی، تمام ت به طور ها وو مخابرات، شالوده دستگاه
 .رودتامین شده و جزء کارهاي تجهیز کارگاه به شمار می

و  مین شدهاست که براي دوره اجرا تأد نیازي ، عبارت از اثاثیه اداري، مسکونی آشپزخانه و دیگر لوازم موروسایل - 6-13
  .شودجزو تجهیز کارگاه منظور می

 
نرخ ضریب فصل، ، قرارداد، ضریب قرارداد، مبلغ نهایی قرارداد، مبلغ اولیه قراردادبرآورد هزینه اجراي کار، مبلغ   )14ماده 

  ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه قرارداد ، مدت اولیه قرارداد، مدت قرارداد
، به وسیله کارفرما محاسبه و قراردادهزینه اجراي کار، مبلغی است که به عنوان هزینه اجراي موضوع  برآورد - 1-14

   .اعلام شده است
قیمت جدید و ا احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار نامه بموافقت 3درج شده در ماده  ، مبلغقراردادمبلغ  - 2-14

 .است
 قراردادنامه است که مبلغ اولیه موافقت 3بلغ درج شده در ماده ، همان مقراردادهنگام مبادله  قراردادمبلغ  - 3-14

   .شودنامیده می
نامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد و موافقت 3، مبلغ درج شده در ماده قراردادمبلغ نهایی  - 4-14

  .شود، در آن ایجاد میقراردادمدارك 
 لغ برآورد هزینه اجراي کار است.بضریب قرارداد، حاصل تقسیم مبلغ اولیه قرارداد به م - 5-14
(یا مبلغ  برآوردپیمانکار براي هر فصل به مبلغ  يضریب فصل، عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ پیشنهاد - 6-14

  .همان فصل می باشدپایه) 
 قرارداد، در مورد هر یک از اقلام کار عبارت است از بهاي واحد آن قلم در فهرست بهاي منضم به قراردادنرخ  - 7-14

   .و ضریب هاي پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است قراردادضریب  لاعمابا 
، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس قراردادیی که مشمول تعدیل آحاد بهاء هستند، نرخ قراردادهادر 

   .باشداز اعمال تعدیل آحاد بها می
که  نامه و تغییرات احتمالی استموافقتمدت) ( 4، مدت درج شده در ماده قراردادیا مدت اجراي قرارداد مدت  - 8-14

، همان مدت قراردادهنگام مبادله قرارداد مدت  .شوددر آن ایجاد می )قرارداد تغییر مدت( 30براساس ماده 
  .شودنامیده می قراردادنامه است که مدت اولیه موافقت(مدت)  4درج شده در ماده 

  تقسیم مبلغ اولیه قرارداد به مدت اولیه قرارداد است.  کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل متوسط - 14- 9
  

  روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها  )15ماده 
   .روز و ماه تقویمی و شمسی است ،روز و ماه - 1-15
   .طبق تقویم رسمی کشور است هاتاریخ - 2-15
   .داردهر جا که معناي عبارت ایجاب کند، کلمه مفرد معناي جمع و کلمات جمع معناي مفرد  - 3-15
، قراردادهاي اسناد و مدارك نامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهاي به کار رفته در متون موافقتعنوان - 4-15

، قراردادتوان در تفسیر اسناد و مدارك صرفاً به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارك است و نمی
  .از آنها استفاده کرد



  

  
 
)4(

  فصل دوم 
  انکار ییدات  و تعهدات پیمأت

  ییدات پیمانکار أت )16ماده 
  کند : می تأییدموارد زیر را پیمانکار 

   .را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است قراردادتمام اسناد و مدارك  - 1-16
آلات و ابزار مورد نیاز و تدارك مصالح، تجهیزات، ماشینمتخصص و مجرب نسبت به تامین نیروي انسانی  - 2-16

   .، اطمینان یافته استفنی و خصوصی قراردادمشخصات  اجراي کار طبق
محل اجراي کار را دیده و بررسی کرده و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصل هاي مختلف  - 16- 3

  . سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجراي کار، اطلاع یافته است 20سال، با توجه به آمار 
شرکت  ی، ضوابط و دستورالعمل هاي اجرایها، عوارضمالیات ،اجتماعی تأمین ،کاراز قوانین و مقررات  - 4-16

بوده است، کاملاً مطلع بوده  جاريقوانین و مقررات که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و  سایرو فولادمبارکه 
، عایت قوانین و مقررات یاد شده، مسئولیت عدم ردر هر حال و متعهد است که همه آنها را رعایت نماید

   .عهده پیمانکار استبر
را در نظر گرفته  قراردادهاي ناشی از مفاد بندهاي در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه - 5-16

   .ندارداز کارفرما  را درخواست اضافه پرداختیهیچگونه و بعداً حق 
تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی  کند که هنگامبه هر حال، پیمانکار تایید می

   .استناد به جهل خود نمایدآن  نمانده است که بعداً در مورد
  

  کارکنان  )17ماده 
را به وسیله افرادي که در کار خود تخصص و تجربه کافی  قراردادپیمانکار متعهد است که عملیات موضوع  - 1-17

دهند، کارکنان پیمانکار می ، خدماتی براي پیمانکار انجام قرارداداجراي این دارند، انجام دهد کسانی که در 
اگر در اسناد و مدارك قرارداد، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد،  .شوندشناخته می

مدت  بیگانه دردر خصوص بکارگیري نیروهاي اتباع را پیمانکار متعهد است ضوابط و مقررات مربوطه 
  ام و محل اقامت رعایت نمایند. استخد

در زمینه وظایف و تکالیف واگذار شده به کارکنان پیمانکار محرمانه بوده و آنان نباید هیچگونه اطلاعاتى چه  - 17- 2
 .و چه در ارتباط با مقررات و ضوابط ادارى را براى اشخاص ثالث افشاء نمایند شدهکارهاى انجام 

حفاظتی، بهداشتی و ضوابط و مقررات عملیات  ،مقررات ایمنیموظف به رعایت و اجراي کلیه  پیمانکار - 3-17
به قرارداد در مورد کارکنان خود بوده و مکلف به ارائه آموزش هاي لازم و همچنین نظارت  منضماجرایی 

با رعایت کلیه  موضوع قراردادکامل بر نحوه انجام وظیفه آنان به نحوي که اطمینان حاصل نماید عملیات 
می باشد. بدیهی است چنانچه بعلت عدم رعایت موارد فوق الذکر  ،و حفاظتی اجرا می گرددمقررات ایمنی 

صدمه اي به کارکنان پیمانکار یا کارکنان کارفرما یا اشخاص و  بروز نمایدحادثه اي  ،در حین اجراي قرارداد
نکار بوده و کارفرما در ثالث و یا به تجهیزات کارفرما وارد آید مسئولیت هاي مدنی و کیفري آن متوجه پیما

 .این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت
ها را هاي دولتی و شهرداريها و شرکتها، سازمانشاغل کارفرما، وزارتخانهکارکنان  حق بکارگیريپیمانکار  - 4-17

 همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومینداشته و 
   .مجاز نیست، خودداري کند

(مربوط به موضوع  کارکنانمکلف به رعایت کلیه مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی در مورد پیمانکار  - 5-17
پرداخت  طبق قانون کار و حداکثر تا بیستم ماه بعدبوده و همچنین دستمزد کارکنان خود را  خود قرارداد)
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کند که به پیمانکار اخطار می کارفرماخیري پیش آید، أتان کارکنپرداخت دستمزد در در صورتی که  .نماید
را با حضور  کارکنانتواند دستمزد را پرداخت نماید در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما میکارکنان طلب 

 پانزدهپیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه  و یا تضامین از محل مطالباتپیمانکار  نماینده
 کارفرما، به حساب بدهی پیمانکار منظور کند در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار +)%15( درصد

دهد، بدون این که پیمانکار حق ها خودداري کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام میاز حضور براي پرداخت
آنان داشته باشد در صورت تکرار اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی 

   .را فسخ نمایدقرارداد تواند به مدت بیش از یک ماه، کارفرما می کارکناندر پرداخت دستمزد  تأخیر
، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجراي کارکه صلاحیت امکانتا حد  متعهد استپیمانکار  - 6-17

   .، انتخاب و به کار گمارداشندرا داشته بقرارداد انجام کارهاي موضوع 
، هرگاه کارکنان و می باشدار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود پیمانک، قرارداددر اجراي این  -17- 7

د یا باعث اختلال نرا نداشته باش هکارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء، صلاحیت لازم را براي انجام کار مربوط
یا مهندس ناظر، مراتب را براي بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد و در  ارتدستگاه نظنظم کارگاه شوند، 

صورت تکرار، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند در این صورت پیمانکار مکلف به 
د اجراي این اجراي این دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمار

   .کندکاهد و ایجاد حقی براي او نمیمسئولیت هاي پیمانکار نمی دستور از
  

  مسئولیت حسن اجراي کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ) 18ماده 
   .عهده دارد بهقرارداد را طبق اسناد و مدارك  قراردادپیمانکار مسئولیت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع  - 18- 1
براساس  دستگاه نظارت، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار را طبق نظر پیمانکار متعهد است - 2-18

، یا مدت دیگري قرارداد ابلاغو برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ  موجودهاي نقشه
پس از اصلاح و تصویب  تا نمایده نظارت دستگاتعیین شده است، تسلیم قرارداد که در اسناد و مدارك 

، جزئیاتی براي چگونگی تهیه برنامه قراردادکارفرما براي اجرا به پیمانکار ابلاغ شود اگر اسناد و مدارك 
   .باشدزمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن تعیین شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن می

تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروري است، صورتی که حین اجراي کار، پیمانکار  در - 3-18
پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با  است موظف

، تغییرات مورد تقاضاي پیمانکار را در قالب برنامه دستگاه نظارت .اطلاع دهد دستگاه نظارتذکر دلیل، به 
 .کندکند و آنچه را که مورد قبول است، پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ میانی کلی رسیدگی میزم

   .کاهدنمی پیمانکارهاي ، از میزان تعهدات و مسئولیتقراردادبدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات 
 دستگاه نظارتپیمانکار با توجه به نظر  شود، مطرح دستگاه نظارتاگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوي 

تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می کند و به شرح پیشگفته، براي طی مراتب بررسی و تصویب، 
   .نمایدمی دستگاه نظارتتسلیم 

 روه هايبا توجه به تداخل هاي احتمالی موضوع قرارداد با واحدهاي مجاور در حال بهره برداري و یا پیمانکاران و گ - 4-18
با گروه هاي مرتبط انجام و  را لازم هاي اجرایی متعلق به کارفرما (در حال کار) پیمانکار متعهد است هماهنگی

  . دستگاه نظارت می باشد بعهدهمجوزهاي لازم را اخذ نماید. بدیهی است برنامه ریزي چگونگی این هماهنگی 
 ،شکل(کارهاي انجام شده در آن ماه را تهیه نماید مکلف است که در پایان هر ماه، گزارش کامل  پیمانکار - 5-18

 هاياین گزارش شامل مقدار و درصد فعالیت )کندتعیین می دستگاه نظارترا تهیه گزارش  و نرم افزار چگونگی
خیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی، مشکلات و موانع اجرایی، نوع و مقدار أت یاانجام شده، میزان پیشرفت 

آلات موجود و آماده به کار، تعداد و تخصص ات وارد شده به کارگاه، تعداد و نوع ماشینمصالح و تجهیز
در صورتیکه جزئیات دیگري براي چگونگی تهیه گزارش  .باشدنیروي انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می

   .باشدیتعیین شده باشد، پیمانکار موظف به رعایت آن م قراردادپیشرفت کار در اسناد و مدارك 
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  کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها ، اندازه گیري) 19ماده 
ها کنترل ، باید نقاط نشانه مبداء را از لحاظ تطبیق با نشانهقراردادپیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع  - 1-19

که اختلافی  و در صورتی نمایدو اعلام  تأییدنماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد، درستی آنها را 
و کارفرما  دستگاه نظارتبرساند تا وضع موجود با دستگاه نظارت وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع 

بدیهی است که پس از آغاز عملیات  هیچگونه اعتراضی . جلسه شود و ملاك شروع عملیات قرار گیردصورت
   .از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست

درنگ، نقاط نشانه و مبداء و همچنین علایم مربوط به ر قسمت از کارگاه، پیمانکار باید بیپس از تحویل ه
آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجراي کار تا تحویل موقت، به هزینه خود، حفظ و 

   .نگهداري کند
پیاده کند و درستی آنها را با  ناظررت مهندس ها، امتدادها و محورها را با نظاپیمانکار متعهد است که نقشه - 2-19

ها، امتدادها و محورها، اختلافی در در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه .صورت جلسه کند ناظرمهندس 
و  دستگاه نظارتمورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارك فنی مشاهده شود، وضع موجود را پیمانکار و 

   .کنندکارفرما صورت جلسه می
یا به هر  شوند و بعداً مرئی نیستند،ها تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده میزیرسازي راه تراز کف پی بناها و

، آثار آنها یا از بین رفتنگیري کامل آنها میسر نباشد، باید پیش از پوشیده شدن صورت، کنترل و اندازه
ها گیريها، ملاك اندازهمجلساین صورت س کارگاه برسدمجلس شود و به امضاي مهندس ناظر و رئیصورت

هاست اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد و تایید در تنظیم صورت وضعیت
هاي انجام شده را به هزینه شود، پیش از اینکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوشش

انجام کار از سوي مهندس ناظر، به هزینه  تأییدها و بازدیدهاي لازم و س از انجام آزمایشخود بردارد و پ
   .نمایدپوشش مجدد و اصلاح کار اقدام خود، نسبت به 

هاي ها، که شامل کروکیجلسههاي اجرایی، دستورکارهاي اجرا شده و صورتها براساس نقشهگیرياندازه - 3-19
   .شودلازم و روشن است، انجام می

  
  تجهیز کارگاه ، تدارك مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات  )20ماده 

پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیین شده براي تجهیز، طرح  - 1-20
 .، آن را مبناي تجهیز کارگاه قرار دهدنظارت دستگاه ید أیجانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از ت

به نحوي که براي اجراي کار  در محل انشعاب اصلی تجهیز کارگاهآب، برق و تلفن موردنیاز جهت تامین 
، قراردادباشد، مگر آنکه در اسناد و مدارك می کارفرمالازم است، به عهده  قراردادطبق اسناد و مدارك 

  .بینی شده باشدترتیب دیگري پیش
 تجهیز کارگاه صرفاً با اجازه کتبی دستگاه نظارت امکان پذیر احداث هرگونه بنا و مستحدثات در محل  تبصره :

 صرفاست. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز ادعاي پیمانکار در خصوص مطالبه هزینه هاي 
  شده در این مورد مسموع نخواهد بود. 

به عهده داد طبق شرایط قرارآلات و ابزار ، مصالح و تجهیزات، ماشینمتخصص و مجرب نیروي انسانی تأمین - 2-20
   .بینی شده باشد، ترتیب دیگري پیشقرارداد، مگر آنکه در اسناد و مدارك می باشدپیمانکار 

از همان شود، باید تعیین شده یا بعداً معین می قراردادمدارك  اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و - 3-20
یش از سفارش، پ از نظر تطبیق با مشخصات فنی، بایدمنابع تهیه گردد نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات 

 تأییدبرسد در هر حال، از نظر مرغوبیت باید کاملاً طبق مشخصات فنی و مورد دستگاه نظارت ید أیبه ت
  .قرار بگیرددستگاه نظارت 
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ه نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود. مصالح باید ب - 4-20
طور مرتب به نحوي انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی، شمارش یا اندازه گیري باشد. انبار مصالح 

  باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوي و عوامل دیگر مصون باشد. 
ضمن اجرا، از تعهدات پیمانکار در یا تعیین آنها  قراردادذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك  - 5-20

بدین روي، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی . کاهدمرغوب و کافی نمی و تجیهزات قبال تهیه مصالح
دستگاه نظارت نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم 

و کارفرما قرار بگیرد، اقدام به تهیه  دستگاه نظارتل منابع مورد موافقت در صورتی که استفاده از این قبی، کند
بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار  .و حمل آنها نماید

افت حمل اي بابت تغییر مسباشد اگر به مناسبت این تغییر محل، اضافه یا کسر هزینهموظف به رعایت آن می
پیمانکار ملزم  .شودیا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بهاء، به اقتضاي مورد، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می

 .برداري شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی استبه رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره
پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات  هرگاه ضمن اجراي کار، محدودیت هاي جدیدي پیش آید که به علت آن، - 6-20

مورد نیاز اجراي کار را، در مدتی که برنامه پیشرفت کار را ایجاب می کند، از خارج از کشور تهیه و وارد 
کند، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق دستگاه نظارت به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به 

 کارفرما در مورد چگونگی تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات، تصمیم گیري نماید.برنامه زمانی اجراي کار، 
پیمانکار  آلات و ابزار اجراي کار تعیین شده باشد،، مشخصاتی براي ماشینقرارداددر صورتی که در اسناد و مدارك  - 20- 7

تشخیص دهد که  دستگاه نظارتباید آنها را طبق مشخصات تعیین شده، تامین کند هرگاه ضمن اجراي کار، 
کافی نیست یا مشخصات آنها براي اجراي  قراردادآلات و ابزار موجود پیمانکار، براي اتمام کار در مدت ماشین

کند پیمانکار مکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را کار مناسب نیست، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می
تکمیل و تقویت کند، بدون اینکه براي این نماید، یین میو در مدتی که نامبرده تعدستگاه نظارت طبق نظر 

   .هاي اضافی از کارفرما داشته باشدکار، ادعاي خسارت یا هزینه
در مورد بیرون بردن  .، از کارگاه خارج کندا که براي انجام عملیات لازم استآلات و ابزار رنتواند ماشیپیمانکار نمی - 8-20

دستگاه نظارت آلات مزبور را به نیست، پیمانکار تقاضاي بیرون بردن ماشین که در کارگاه موردنیاز آلاتماشین
   .در صورتی که موجه باشد، اجازه خروج می دهد و کندبه تقاضاي او رسیدگی میدستگاه نظارت  ،کندتسلیم می

و به طور  مانکار باید نصب کند، تامین اقلامی از تجهیزات که پیقرارداددر صورتی که طبق اسناد و مدارك  - 9-20
م در کار باقی بماند، در تعهد کارفرما باشد، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست، دائ

  .مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است
) تا نقاط BATTERY LIMITSو مسئولیت انتقال از نقاط تحویل انرژي و سیالات (در  هاکلیه هزینه-10-20

 .باشدبعهده پیمانکار مىصرف م
بدیهی  .موظف است در صورت فسخ، خاتمه یا اتمام قرارداد نسبت به پاکسازي کارگاه خود اقدام نماید پیمانکار -11-20

ها را به اضافه است در صورت خودداري پیمانکار، کارفرما رأساً نسبت به پاکسازي محل اقدام نموده و هزینه
 هی پیمانکار منظور خواهد نمود.+) به حساب بد%15پانزده درصد (

 
  حفاظت از کار و شخص ثالث، مراقبت هاي لازم  )21ماده 

، مسئول حفظ و نگهداري کارهاي قراردادپیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع  - 1-21
راقبت او قرار دارد و به باشد که زیر نظر و ممی انجام شده، مصالح، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و بناهایی

   .آورد به عملرا باید همین منظور، اقدامات لازم براي نگهداري و حفاظت آنها 
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است که روشنایی قسمت هاي از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تأمین کند و همچنین  پیمانکار موظف - 2-21
فراهم نماید و تعداد کافی  تمام علایم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی و در صورت لزوم حصارکشی را

 .نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد، بگمارد
هاي فنی و بهداشت کار، مسئول خسارتایمنی، هاي حفاظت پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل - 21- 3

وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی 
فنی و ایمنی، هاي حفاظت تواند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملکارفرما می ،هده نداردبرع

یاد  دستورالعملتا برقراري ایمنی طبق بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که داراي ایمنی لازم نیست 
  .ف کار را ندارددر این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توق .شده صادر نماید

پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را براي جلوگیري از وارد شدن خسارت و آسیب به املاك مجاور اتخاذ نماید و اگر در  - 21- 4
  . اثر سهل انگاري او خسارتی به املاك و تأسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد

  

  مدارك ، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها  گردش ترتیب )22ماده 
به  است، دستگاه نظارتها، مشخصات، دستورالعملها و استاندارهاي فنی که داراي مهر و امضاي تمام نقشه - 1-22

تعداد  قراردادو در صورتی که در اسناد و مدارك  قراردادتعداد نسخه هاي درج شده در اسناد و مدارك 
گیرد در صورت نیاز می ه، بدون دریافت هزینه، در اختیار پیمانکار قرارنسخه معین نشده باشد، در دو نسخ

   .شودهاي اضافی به هزینه او تکثیر میپیمانکار، نسخه
ها و مشخصات، با آخرین تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگهداري کند، تا پیمانکار باید یک نسخه از نقشه

، کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد نسخه دستگاه نظارتر اختیار در صورت لزوم، به منظور بازرسی کارها د
   .باقی می مانددستگاه نظارت اصل نقشه ها و مدارك، تا پایان کار نزد 

ها و دیگر اسناد و مدارك فنی ها، دستورالعملپیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار، تمام نقشه -22- 2
ها را کنترل نماید، به نحوي که هیچگونه و اندازه درج شده در نقشه کند قت مطالعهبا درا مربوط به آن قسمت 

ز نظر چگونگی اجراي کار براي خود و کارکنانش باقی نماند به طور کلی، کمبود نقشه براي هر قسمت اابهامی 
باه در اندازه ها یا کاهد در صورت مشاهده اشتاز کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبنی بر اجراي کامل کار نمی

دستگاه آنها را از  صها، پیمانکار باید به موقع رفع نقها و دستورالعملهرگونه ابهام یا کسري در مدارك، نقشه
موظف است که با توجه به برنامه زمانی اجراي کار، براي تکمیل نقشه ها دستگاه نظارت  .درخواست کندنظارت 

   .و ابلاغ به پیمانکار اقدام کند
یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به  ها و محاسبات یا دستورکارهاگاه پیمانکار در مورد درستی نقشههر - 3-22

دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایرادي داشته باشد، باید با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، مراتب 
ید أی، درستی مدارك پیشگفته را تدستگاه نظارت در صورتی که .برساند دستگاه نظارترا با ذکر دلیل به اطلاع 

پیمانکار باید موضوع را به کارفرما منعکس و پس از  کند، ولی پیمانکار همچنان نسبت به آنها ایراد داشته باشد،
 ، پیمانکار فقط مسئول اجراي درست کار استدر چنین حالتی .انجام دهد وي دریافت نظر کارفرما، طبق نظر

، مسئولیتی ندارد هزینه رفع عیب ه، مشخصات، محاسبات و دستورکارهاي مربوطهانقشه و در مورد صحت
   .و نقص در چنین مواردي به عهده پیمانکار نمی باشد

هاي از کار است، در صورت هاي جزئیات ساخت قطعات و قسمتهاي کارگاهی را که نقشه، نقشهپیمانکار - 4-22
ایی، مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان، تهیه میکند و هاي اجرنیاز ضمن اجراي کار، براساس نقشه

هاي ، نقشهدستگاه نظارتنماید میدستگاه نظارت تسلیم  در سه نسخه، که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد،
کند نسخه قابل تکثیر و در یک نسخه به پیمانکار ابلاغ می تأییدیاد شده را پس از بررسی و اصلاح لازم، 

   .شودنگهداري میدستگاه نظارت د این مدارك نز
هاي باشند و شامل تمام نقشه، میاندجام شده به نحوي که اجرا شدههاي کارهاي انهایی چون ساخت، نقشهنقشه - 5-22

پیمانکار باید نقشه هاي چون ساخت را به تدریج و طبق نظر  ،اجرایی، اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است
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 دستگاه نظارته که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد تهیه و براي بررسی و تایید، به در سه نسخدستگاه نظارت 
   .دهدمیشده را در اختیار پیمانکار قرار  تأییدهاي چون ساخت یک نسخه از نقشهدستگاه نظارت  .بدهد

تی را که تامین برداري تجهیزااندازي و بهرههاي نصب، راهها و دستورالعملپیمانکار باید مشخصات فنی، نقشه - 6-22
، براساس مدارك دستگاه نظارت بدهددستگاه نظارت ، به سازنده آنها بگیرد و در دو نسخه آنها به عهده اوست، از

   .کندهاي اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شده را تهیه و براي اجرا به پیمانکار ابلاغ مینقشه سازنده،
تصویب ها، اخطارها و دستورکارها را به صورت کتبی، به پیمانکار  تمام موافقت ها، معرفی ها، ،دستگاه نظارت -7-22

 ابلاغ می کند، و در موارد لزوم، به نحو پیش بینی شده در اسناد و مدارك قرارداد به تأیید کارفرما نیز می رساند
اظهارنظر ند براي اصلاح آنها و سپس به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار پس از وصول دستورکارها، می توا

 اما در هر حال موظف به اجراي چنین دستورکارهایی است. کند
در موارد صدور دستور کار شفاهی از سوي دستگاه نظارت، پیمانکار می تواند درخواست ابلاغ کتبی آنها را 

این بنماید و دستگاه نظارت نیز موظف است که دستورکارها را کتباً به پیمانکار ابلاغ کند، در غیر اینصورت 
  دستورکارها براي پیمانکار معتبر نمی باشد. 

دستگاه نظارت یک نسخه رونوشت از تمام نامه هاي ابلاغی همراه با نقشه ها، دستورکارها و صورتجلسه ها را 
  براي کارفرما ارسال می کند. 

راهبري،  اندازي،هاي راه، پیمانکار دستورالعمل(تحویل موقت) 37پیش از تحویل موقت کار طبق ماده  - 8-22
باشد، به  نسخه، که یک نسخه آن قابل تکثیرسه هاي چون ساخت در تعمیر و نگهداري را همراه با نقشه

هاي دهد مدارك یاد شده باید به نحوي باشد که راهبري، تعمیر و نگهداري تمام قسمتمی دستگاه نظارت
، تعداد نسخه یا مشخصات قراردادبه سهولت انجام شود در صورتی که در اسناد و مدارك  قراردادموضوع 

   .شودمیاي براي مدارك موضوع این بند تعیین شده باشد، طبق آن عمل ویژه
  

  سیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها أحفاظت ت )23ماده 
ط سیسات زیر بنایی موجود در کارگاه، مانند خطوأرا به نحوي اجرا کند که به ت قراردادپیمانکار باید عملیات موضوع 

ها، آسیبی وارد نشود هرگاه در اثر عمل پیمانکار، به تاسیسات یاد شده صدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و مانند این
  .وارد شود، پیمانکار متعهد است که هزینه ترمیم و برقراري مجدد آنها را بپردازد
تواند به هر طریق که اورد، کارفرما میهرگاه پیمانکار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام لازم و فوري به عمل نی

به حساب بدهی  +)%15( درصد پانزده ، براي رفع نقص و خسارت اقدام کند و هزینه آن را به اضافهمصلحت بداند
   .از این بابت، حق هیچگونه اعتراضی ندارد پیمانکار و پیمانکار منظور نماید

با توجه به  ، پیمانکار بایدمشخص نشده باشد قراردادمدارك زمینی در اسناد و  در صورتی که موقعیت تاسیسات زیر
براي  دستگاه نظارتو بعد از اعلام نظر  استعلام کند دستگاه نظارتبرنامه زمانی اجراي کار، تعیین وضعیت آنها را از 

 هايرت و هزینهمسئولیت پیمانکار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسا بدین ترتیب .عملیات حفاري اقدام نماید
سیسات مزبور به اطلاع پیمانکار أزمینی، منوط به آن است که نوع، محل یا مسیر ت سیسات زیرأپیشگفته در مورد ت

   .مشخص شده باشد قراردادرسیده یا در اسناد و مدارك 
تا  دهدارفرما اطلاع میسیسات یاد شده را ایجاب نماید، پیمانکار به کأ، تغییر وضع تقراردادهرگاه انجام عملیات موضوع 

   .به عهده کارفرماست ،ینه هاي مربوط به عملیات یاد شدهذیربط براي تغییر وضع اقدام نمایند هز واحدهاي
  

  واگذاري، پیمانکاران جزء  )24ماده 
  .به دیگران را ندارد قراردادپیمانکار حق واگذاري  - 1-24
 هایی از عملیات موضوع قرارداد،ت یا قسمتتواند به منظور تسهیل و تسریع در اجراي قسمپیمانکار می - 2-24

در این صورت  که آنان را از واگذاري کار به دیگران ممنوع کندبا پیمانکاران جزء ببندد، مشروط به آنقراردادهایی 
این  .را کسب نماید دستگاه نظارت قبل از واگذاري کار به پیمانکار دست دوم پیمانکار اصلی باید تأییدیه
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، از مسئولیت و وجهد از پیشرفت کار طبق برنامه زمانی اجراي کار بکاهد و به هر حال، به هیچ واگذاري نبای
  .کاهدتعهدات پیمانکار نمی

هاي قراردادشود در ها انجام میپیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان آن
ها، کارفرما حق دارد، د که در صورت بروز اختلاف بین آنبین پیمانکار و پیمانکاران جزء باید نوشته شو

پذیرند که نظر جزء نیز میدرصورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند پیمانکار و پیمانکار 
  .کنند که الزاماً آن را اجرا کنندکارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می
ها، تأخیري روي دهد، آن قراردادزء با توجه به شرایط درج شده در هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران ج

تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار  قرارداددر صورتی که پیمانکار جزء، تعهدات خود را براساس 
کار او  تواند بنا بر تقاضاي پیمانکار جزء، با حضور نماینده پیمانکار، بهاو مورد قبول باشد، کارفرما می

 رسیدگی کند اگر در اثر این رسیدگی، پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداري کند،
وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، از کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را براي کارهایی که صورت

رما، پیمانکار یا نماینده او براي رسیدگی حاضر در صورتی که با اخطار کارف .محل مطالبات پیمانکار بپردازد
  .کند و این عمل قطعی و غیرقابل اعتراض استنماید و به شرح پیشگفته عمل مینشوند، کارفرما رسیدگی می

، پیمانکاران جزء، مطالباتی از پیمانکار داشته باشند، کارفرما به شرح قراردادهرگاه پس از فسخ یا خاتمه 
پیمانکار مطالباتی داشته نمایند اگر پس از رسیدگی و تهیه صورتحساب نهایی، رسیدگی می پیشگفته موضوع را

  .تواند طلب پیمانکاران جزء را از محل مطالبات پیمانکار بپردازدباشد، کارفرما می
پیمانکار موظف است در قرارداد منعقده با پیمانکاران جزء آنان را مکلف به رعایت کلیه ضوابط و مقررات  - 3-24

داخل شرکت و همچنین ملزم به تأدیه حقوق و مزایاي آنان، وفق قانون کار و رعایت کلیه تعهدات مندرج در 
 این قرارداد بنماید. 

  

  اجراي کار در شب  )25ماده 
  اجراي کار در شب، در موارد زیر مجاز است :

   .باشدبینی شده در برنامه زمانی تفصیلی پیش - 1-25
 پذیرامکان قراردادز سوي پیمانکار، انجام کار طبق تشخیص پیمانکار در مدت هرگاه به سبب بروز تاخیرهاي ا - 2-25

و  دستگاه نظارت تأییدتواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با نباشد، پیمانکار می
   .موافقت کارفرما، قسمتی از کار را در شب اجرا کند

ت کار پیمانکار به نحوي نیست که همه عملیات در مدت تشخیص دهد که پیشرفدستگاه نظارت هرگاه  - 3-25
تواند پس از موافقت کارفرما، به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا پایان یابد، می قرارداد

در این حالت، پیمانکار مکلف به اجراي این دستور است و حق ادعا و یا مطالبه هیچگونه خسارت و  .کند
   .ا ندارداضافه بها ر

و تائید کارفرما براي جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست، کار دستگاه نظارت اگر به تشخیص  -25- 4
و تصویب کارفرما، دستگاه نظارت ار در شب، با تائید کدر شب نیز انجام شود، اضافه هزینه هاي مربوط به 

اضافی دستمزد نیروي انسانی براي هاي ن این هزینهها، به منظور تعییدر محاسبه این هزینه .شودپرداخت می
   .کار در شب، باید مقررات قانون کار و امور اجتماعی ملاك قرار گیرد

  

  ) سایر تعهدات پیمانکار 26ماده 
کلیه مسئولیتهاى ناشى از خرابى تجهیزات  در تعهد پیمانکار بودهتأمین تجهیزات  چنانچه در شرایط قرارداد - 1-26

اندازى تجهیزات بعهده پیمانکار است، لذا بندى، حمل و نصب و راهاز قبیل ساخت، بسته در مراحل مختلف
کلیه نموده و از نظر نوع آزمایشات انجام استانداردهاي معتبر بازرسى فنى را براساس  متعهد استپیمانکار 

 .نظارت برسانددستگاه به اطلاع و تأیید  را مراحل بازرسى فنى و تست قطعات
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باشد تهیه نموده و در پایان هاى پروژه مىرا که اساس انجام بازرسى QCTMر موظف است جزوات پیمانکا - 2-26
 .هاى نهائى به کارفرما تحویل دهدکار این جزوات را با نتایج بازرسى

هفته قبل از انجام بازرسى به اطلاع کارفرما  3هاى نهایى خود را حداقل پیمانکار موظف است برنامه بازرسى - 3-26
 .برساند

 .انجام بازرسى توسط کارفرما هیچگونه مسئولیتى از پیمانکار سلب نخواهد کرد - 4-26
کارفرما ممکن است در هر زمان بنا به تشخیص خود، سیستم بازرسى پیمانکار را بررسى نموده و راساً خود و  - 5-26

 .ها شرکت نمایدیا از طریق شرکتهاى بازرسى مستقل در انجام بازرسى
 گذارى تجهیزاتبندى و علامتبستهباشد، تأمین تجهیزات و قطعات در تعهد پیمانکار می چنانچه در شرایط قرارداد - 26- 6

منضم به  )GSY 06دستورالعمل شرکت فولادمبارکه (بایست توسط پیمانکار براساس ساخت داخل و خارج کشور مى
  .انجام گرددقرارداد 

 ویژه پیمانکار در طول مدته ب .رمانه تلقى نمایدباید قرارداد و هر موضوع مربوط به آن را خصوصى و مح پیمانکار - 7-26
) مگر با موافقت کتبى کارفرما(اجراى کارها هیچگونه اطلاع، نقشه یا عکسى را در رابطه با کارها انتشار نخواهد داد 

الذکر در اختیار پیمانکاران و فوق مواردپیمانکار مجاز است حداقل اطلاعات لازم جهت اجراى کار را با رعایت 
 .سازندگان دست دوم قرار دهد

هاى ترخیص و سایر حقوقى که در رابطه با موضوع این قرارداد در ایران و در عوارض، حقوق گمرکى، هزینه - 8-26
گیرد بعهده پیمانکار بوده و توسط وى آلات به ایران تعلق مىرابطه با واردات مصالح، تجهیزات و ماشین

 .شودپرداخت می
گیرد و جزاً و کلاً در دولتی و عوارض که به نحوي از انحاء به این قرارداد تعلق میکلیه کسور قانونی، حقوق 

  تعهد و هزینه پیمانکار می باشد.
  

   اقامتگاه قانونی ) 27ماده 
اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار همان است که در موافقتنامه قرارداد نوشته شده است. در صورتی که یکی از 

روز پیش از تاریخ تغییر، به طرف دیگر  15 حداقلرا نی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود طرفین، محل قانو
اطلاع دهد تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و 

  دریافت شده تلقی می گردد. 
کلیه مکاتبات، مراسلات  ارسالو و ...) به عنوان اقامتگاه قانونی پیمانکار تلقی  Emailنشانی مندرج در قرارداد (آدرس،   تبصره  :

سیستم ، Email ارسال مکاتبات از طریق  .و اوراق ابلاغ به نشانی مذکور به منزله ابلاغ به پیمانکار خواهد بود
SRM صوص عدم اطلاع از بوده و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در خ و ... نیز در حکم ابلاغ به پیمانکار

  مکاتبات الکترونیکی را از خود سلب و ساقط می نماید. 
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(مدت تأخیر به ماه پس 
 = مبلغ خسارت تأخیر تحویل کارگاه   از کسر یک ماه)

 مبلغ اولیه پیمان 
 )                                        (              (متوسط کارکرد فرضی ماهانه)

  فصل سوم
  تعهدات و اختیارات کارفرما

  

  تحویل کارگاه  )28ماده 
 کارگاه را بدون معارض تحویل پیمانکار دهد. محل کارفرما متعهد است که  - 1-28

پرداخت حقوقی از قبیل عوارض  یا اگر اجراي کار در زمین ها و محل هاي تحویلی، مستلزم اخذ پروانه
شهرداري، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخته 

  وجوه مزبور است. 
ی از زمین مورد نیاز براي تجهیز کارگاه به عهده متاگر در اسناد و مدارك قرارداد، تأمین یا قس  : 1تبصره 

  عمل می شود.  قرارداده شده باشد، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمانکار گذاشت
 یامعارض پیدا کند و موجب توقف اجراي تمام در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار   : 2تبصره 

متوقف شده است، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده که از کار  یقسمتی از کار شود، آن قسمت
 می شود.  ررفتا(تعلیق)  49

به باشد،  قراردادروز از تاریخ مبادله  30، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از قرارداد ابلاغاز  بعدکارفرما  - 2-28
، هاییپیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت جلسه .پیمانکار اعلام می کند

روز از تاریخ تعیین شده براي تحویل گرفتن  30داکثر اقدام به تحویل گرفتن کارگاه بنماید در صورتی که ح
   .را فسخ کند قرارداد، (موارد فسخ قرارداد) 44ارد که طبق ماده کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق د

اجرا  قراردادهاي تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محل هایی که در آنها موضوع جلسهدر صورت
با مشخصات آنها، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید  شود و نقاط نشانهمی

   .گردد، درج شود
کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی  هرگاه -3-28

ما به منظور جبران خسارت تاخیر در انجام دهد و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود، کارفر
کند، پرداخت می ومحاسبه  طبق رابطه زیر را هاي اضافی ایجاد شده براي پیمانکارکارگاه، هزینه تحویل

  .، پیمانکار در محل هاي تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشددستگاه نظارتمشروط بر اینکه با تائید 
  
  
  
  

  

ماه، هر کدام که کمتر است بیشتر شود، حقوقی به  6یا  قرارداددرصد مدت  30از اگر در مدت تاخیر 
 25گیرد، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهاي پیش بینی شده در محل هاي تحویل نشده تا پیمانکار تعلق می
ز تعهدات خود روزه آن قسمت از کار را ا 15باشد، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی  قرارداددرصد مبلغ اولیه 

از  قراردادباشد، در صورت اعلام خاتمه  قرارداددرصد مبلغ اولیه  25حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 
هرگاه  .عمل می شودقرارداد)  خاتمه دادن(اقدامات پس از  48خاتمه و طبق ماده  قراردادسوي پیمانکار، 

شگفته تاخیر شده است، کار اجرایی را شروع نماید، پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پی
   .حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید

اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، براي تاخیر بیش از یک ماه تا   تبصره :
، قراردادتر است، نسبت به تاریخ مبادله ماه، هر کدام که کم 6یا  قراردادتا مدت  )درصد(سی  30%

مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجراي 
 آن تأخیر شده است
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متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت  )درصد(دو نیم  %5/2ماهانه معادل مبلغ 
ماه، هر کدام که کمتر  6یا  قراردادمدت  )درصد(سی  %30اگر پیمانکار پس از انقضاي  .کندمی

خاتمه  خاتمه قرارداد)( 47او، قرارداد طبق ماده با اعلام است، مایل به ادامه یا اجراي کار نباشد، 
   .تواند مطرح نمایدیابد و پیمانکار هیچگونه دعاوي دیگري نمیمی

(سی  %30خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه، براي مدت مازاد بر یک ماه، حداکثر 
   .استتر است، قابل پرداخت ماه، هر کدام که کم 6یا  قراردادمدت  )درصد

نیز به  که به استناد این ماده، قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود، تضمین انجام تعهدات پیمانکار موارديدر  - 4-28
  .شودتناسب کاهش داده می

هاي متعلق به کارفرما یا ملک غیر ها و محلها و دستورکارهاست، در زمینهتواند جز آنچه طبق نقشنمی پیمانکار - 5-28
 .کند یا هرگونه عملیات اجرایی ، اقدام به احداث بنا یا ساختمانپیمانکار تحویل شده است رفرما بهکا طرفکه از 

اگر در اثر اجراي کار در ملک غیر که از طرف کارفرما تحویل شده است، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست 
یت و تعهدي در این خسارت و جلوگیري و توقف کار نماید، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچگونه مسئول

   .مورد ندارد
، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده قرارداددرصورتی که طبق اسناد و مدارك  - 6-28

هاي تحویلی کارفرما براي هایی خارج از محلپیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محل
در این حالت، مسئولیت هر نوع ادعا  .کارفرما برساند تأییدموقعیت آنها را به تجهیز کارگاه استفاده کند، باید 

هرگاه  .و طلب خسارت از سوي صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی ندارد
ه نامه آنها، پیمانکار محل هاي مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره اي در اختیار بگیرد، باید در اجار

  .امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند
  

  تغییر مقادیر کار، قیمت هاي جدید ، تعدیل نرخ قرارداد  )29ماده 
در ضمن اجراي کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بهاء و مقادیر منضم به قرارداد تغییر کند.  - 1-29

حاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. تغییر مقادیر به وسیله دستگاه نظارت م
با  ، اخذ تأییدیه و انجام آن کار ارائه برنامه زمانی مربوطهپیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار موظف به 

زیر بیشتر ، به شرط آن که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در می باشدرارداد قنرخ 
 نشود. 

افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به  -29- 1-1
مبلغ اولیه  %25نباید از  )29- 3افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید (موضوع بند 

 بیشتر شود.  قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بیشتر شود. اگر  %25مع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ج -29- 2-1

این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ قرارداد موافق باشد، عملیات 
موضوع قرارداد در چارچوب قرارداد انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار 

 . داده می شوداد) قراردخاتمه ( 47نباشد، قرارداد طبق ماده 
، (تحویل کارگاه)) 28ماده  28- 3بند (قسمت هاي از کار به استناد  در صورت حذف  : 1تبصره 

به جاي  29-1-2و  29- 1-1براي تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بندهاي 
مبلغ اولیه قرارداد، مبلغ اولیه قرارداد پس از کسر مبلغ کارهاي حذف شده به 

  ر، ملاك قرار می گیرد. وسیله پیمانکا
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 %10این ماده تا  29-1-2و  29-1-1بندهاي اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد   : 2تبصره 
با دستور دستگاه نظارت عمل می شود. ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل 

  اجرا است. 
ر کار بدون آنکه از در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود، مقادی - 2-29

  سوي کارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادیر منضم به قرارداد کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند 
 ) داشته باشد، در این حالت نیز نرخ قرارداد ملاك عمل است. 29- 2-1(

ر در فهرست بهاء اگر در چارچوب موضوع قرارداد، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که براي آنها قیمت و مقدا - 3-29
در صورت عدم پیش بینی روش محاسبه قیمت و مقادیر منضم به قرارداد پیش بینی نشده است. پیمانکار 

و باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ دستگاه نظارت، قیمت پیشنهادي جدید در شرایط خصوصی قرارداد 
ه قیمت به دستگاه نظارت تسلیم کند. خود را براي اجراي کارهاي یاد شده، همراه با تجزیبرنامه زمانی 

دستگاه نظارت تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاك پرداخت است. و قیمتی که با توافق پیمانکار 
قیمت هاي جدیدي که به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجراي کار در محل اجرا محاسبه 

 قیمت هاي جدید قرارداد ملاك عمل می باشد. گردد. از این رو تنها کسورات قانونی به 
 .تواند براى افزایش کیفیت، بازدهى و یا ایمنى کارها، تغییراتى را در کارها به کارفرما پیشنهاد نمایدپیمانکار مى - 4-29

کارفرما محق است این گونه تغییرات را بپذیرد یا آنها را قبول ننماید پذیرش یا عدم پذیرش تغییرات پیشنهادى 
 .باشدنکار توسط کارفرما، رافع مسئولیت پیمانکار در اتمام و تحویل کارها مطابق مشخصات فنى قرارداد نمىپیما

 مبلغ اولیه قرارداد بیشتر شود.  %10سقف کارهاي جدید با قیمت جدید نباید از  - 5-29
  

  قرارداد تغییر مدت  )30ماده 
تمدید  تواند درخواستمی کار شود، پیمانکار یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرايصورت وقوع هردر  -30- 1

را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به  قراردادپیمانکار درخواست تمدید مدت  .را بنماید قراردادمدت 
براي اتخاذ تصمیم به کارفرما پس از بررسی و تائید، مراتب را  دستگاه نظارتکند و تسلیم می دستگاه نظارت

  .نمایدنتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند و سپسگزارش می
تغییر  قراردادمبلغ (تغییر مقادیر کار و ...)  29ماده  "29- 3"و  "29- 1"در صورتی که طبق بندهاي  - 30ـ1ـ1

  کند و برنامه زمانی کارهاي ابلاغ شده مورد تأیید دستگاه نظارت قرار گرفته باشد. 
  .هاي اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کندنقشهظارت دستگاه نبه دستور کارفرما یا  هرگاه -30ـ1ـ2
کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستورکارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آنها به  هرگاه -30ـ1ـ3

ها به شرطی مشمول این بند است که عهده اوست تاخیر کند تاخیر ابلاغ دستورکارها و نقشه
 .درخواست کرده باشددستگاه نظارت فصیلی، آنها را از پیمانکار با توجه به برنامه زمانی ت

 ه کشف اشیاي عتیقه و آثار تاریخی.حوادث قهري و همچنین در موارد مربوط ب موارددر  -30ـ1ـ4
  .محدودیت براي ورود مصالح و تجهیزات پیش آید هرگاه -30ـ1ـ5
  .به حالت تعلیق درآیدکار  (تعلیق کار) 49که طبق ماده  صورتیدر  -30ـ1ـ6
  .که قوانین و مقررات جدیدي وضع شود که در تغییر مدت اجراي کار موثر باشد صورتیدر  -30ـ1ـ7
  .موارد دیگري که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد -30ـ1ـ8

با  دستگاه نظارتشود،  قراردادموجب کاهش مدت الذکر وع برخی از موارد درج شده در بندهاي فوقاگر وق - 2-30
کند و مراتب را براي اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش را تعیین می اردادقرکسب نظر پیمانکار، کاهش مدت 

   .کندنماید و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ میمی
با کسب نظر  دستگاه نظارت، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، قرارداددر پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت  - 3-30

یا کند و میزان مدت مجاز خیر کار را بررسی میأعلل ت 30-1 د تعیین شده در بندتوجه به موار پیمانکار و با
و همچنین برنامه زمان بندي دقیق کارهاي باقی مانده را  نماید غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می

ارفرما را در مورد و سپس نظر کبا ذکر دلائل توجیهی تهیه نموده و نتیجه کار را به کارفرما گزارش می دهد 
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به پیمانکار اعلام را خیر کار أمیزان مجاز یا غیرمجاز تتصویب نهایی برنامه زمان بندي کارهاي باقیمانده و 
نماید پس از این کارفرما می تواند براساس برنامه زمان بندي و صلاحدید خود مدت قرارداد را حداقل به  می

 ید نموده و به پیمانکار ابلاغ نماید. تمد ،مدت مندرج در برنامه زمان بندي مصوب
درخواست تمدید توسط پیمانکار، باید حداقل یکماه زودتر از اتمام مدت قرارداد به دستگاه نظارت   : ١تبصره 

  ارائه شود. 
در صورت تمدید مدت قرارداد به میزان بیشتر از مدت تأخیرات مجاز بررسی شده، مدت مازاد و   : ٢تبصره 

در تمدیدهاي احتمالی بعدي غیرمجاز شناخته شود، مجموعاً تأخیرات  همچنین مدتی که
و تمدید مدت در صورت صلاحدید کارفرما، نافی قصور پیمانکار در شناخته شده قرارداد غیرمجاز 

تأخیرات غیرمجاز، کسر جرائم تأخیرات و یا هر نوع تصمیم کارفرما از این حیث در چارچوب 
  بود.  شرایط عمومی قرارداد نخواهد

، تاخیرهاي هم زمان ناشی از عوامل مختلف درج شده قرارداددر اجراي مفاد این ماده براي تمدید مدت  - 4-30
   .شودفقط یک بار محاسبه می الذکرفوق

توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض  دستگاه نظارتدر اجراي مفاد این ماده، اگر پیمانکار با  - 5-30
براي حل مسئله اقدام ) حل اختلاف( 52تواند براساس ماده شود و پیمانکار میرما عمل میباشد، طبق نظر کارف

   .نماید
  

  نظارت بر اجراي کار )31ماده 
طرف از انجام شود، نظارتی که  دستگاه نظارتعملیات اجراي پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع  - 31- 1

   .کاهد، از میزان مسئولیت پیمانکار نمیوجهبه هیچ  آیدل میدر اجراي کارها به عم دستگاه نظارتکارفرما و 
در خارج از  محدوده کارگاه و در موارد خاص براي ساخت قطعات و تجهیزات کار پیمانکار، در برنظارت مستقیم 

هایی را که در خارج از کارگاه به در هر حال، پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدام .شودکارگاه انجام می
   .تسلیم نمایددستگاه نظارت دهد، به انجام می قراردادنظور انجام تعهدات م

   .از سوي کارفرماست قرارداد، تنها مرجع فنی پیمانکار براي اجراي موضوع دستگاه نظارت - 2-31
پس از  و اصلاحات مورد نظر پیمانکاران، سازندگان و بازرسان فنی، تغییرات، اظهار نظرهاي فنیهرگونه 

، موظف به دستگاه نظارت مواردیکه ،شودگیرد توسط وي به پیمانکار ابلاغ میانجام دستگاه نظارت  هماهنگی با
   .تعیین شده است قراردادکسب مجوز از کارفرما، براي انجام وظایف نظارت است، در اسناد و مدارك 

هزینه  کندمی ،رهاي انجام یافتهآزمایش مصالح یا کابه به منظور اطمینان از صحت اجراي کار، اقدام دستگاه نظارت  - 3-31
بینی شده پیشترتیب دیگري هم  قراردادانجام آزمایشها بر عهده کارفرماست، مگر آنکه در اسناد و مدارك 

پیمانکار متعهد است که  ها با آنچه که در مدارك فنی تعیین شده است تطبیق نکند،باشد هرگاه نتایج این آزمایش
هزینه انجام این اصلاحات به عهده پیمانکار است،  .اصلاح کنددستگاه نظارت  مصالح و کارها را طبق دستور

   .مگر آنکه نقص موجود مربوط به مدارك فنی باشد
برداري از مصالح یا انجام هر نوع آزمایش، تعداد لازم کارگر به صورت پیمانکار موظف است که براي نمونه

   .بگذارده نظارت دستگاموردي و موقت، به طور رایگان در اختیار 
را در  قراردادها و مدارك دیگر فنی مواردي از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشهدستگاه نظارت در صورتی که  - 4-31

اصلاح کارهاي معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به  ،اياجراي کارها مشاهده کند، با ارسال اخطاریه
اگر پس از مهلت تعیین شده پیمانکار نسبت به اصلاح  .دخواهنماید از پیمانکار میحجم و نوع کار تعیین می

به + (%15را  ههاي مربوطتواند خودش کارهاي معیوب را اصلاح نماید و هزینهکارها اقدام نکند، کارفرما می
براي دستگاه نظارت در صورتی که عدم توجه به اخطار  .از مطالبات پیمانکار کسر نماید )درصد پانزدهاضافه 

   .فسخ نمایدرا  قراردادکار معیوب از سوي پیمانکار تکرار شود، کارفرما می تواند  اصلاح هر
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ود عملیات پیمانکار را بازرسی ، هر موقع که لازم بداند، توسط نمایندگان خقراردادکارفرما در مدت اجراي  - 5-31
تیار نمایندگان پیمانکار موظف است که هر نوع اطلاعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد، در اخ .کندمی

   .کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را براي انجام این بازرسی ها فراهم سازد
به اطلاع  به نحو مقتضیدستگاه نظارت اقدام نماید و به تغییر  می تواند نسبت قراردادکارفرما در طول مدت  -31- 6

  .رسانده شودپیمانکار 
  

  مهندس ناظر  )32ماده 
، در قرارداددر کارگاه است وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارك ه نظارت دستگامهندس ناظر که نماینده  - 1-32

اجراي کار، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برسد، براساس 
مهارت ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه نقشه

بدهد همچنین هرگاه بعضی از  رفع آنها را به پیمانکاریا چگونگی کار مشاهده کند، دستور کارکنان 
تعمیر ، مهندس ناظر کار را طبق مشخصات فنی انجام دادآلات معیوب باشد به طوري که نتوان با آنها ماشین

ار داده مهندس ناظر به پیمانک که از طرفخواهد هرگونه دستوري یا تعویض و یا تغییر آنها را از پیمانکار می
   .پیمانکار ملزم به اجراي آنهاست و است دستگاه نظارتهاي داده شده توسط شود، به مثابه دستورمی

یا پرداخت  قراردادحق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت  ،وجهمهندس ناظر، به هیچ  - 2-32
   .ع دستور تغییر کاري را صادر کنداضافی به پیمانکار شود یا هر نو

، مگر در مواردي که ر حدود مفاد این ماده اجرا نمایدرا د مهندس ناظرپیمانکار مکلف است که دستورهاي  - 3-32
دستگاه موضوع را به تشخیص دهد که در این صورت، موظف است  قراردادآنها را بر خلاف اسناد و مدارك 

نظر کارفرما در آن  موضوع را فیصله ندهد،دستگاه نظارت کند هرگاه و کسب تکلیف  کتباً گزارش نمایدنظارت 
   .می باشدمورد قاطع 

حق دارد دستگاه نظارت آید، کارفرما و با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجراي کارها به عمل می - 4-32
ها و ا مغایر نقشهمصالح مصرفی و کارهاي انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آنها ر

مشخصات فنی تشخیص دهند، پیمانکار متعهد است مصالح و کارهاي معیوب را به هزینه خود تعویض 
دستگاه کاهد و سلب حق از کارفرما و هاي پیمانکار نمیبه هر حال، نظارت مهندس ناظر از مسئولیت .نماید

   .نمی کندنظارت 
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  فصل چهارم 
  تضمین ، پرداخت ، تحویل کار 

  تضمین انجام تعهدات  )33ماده 
(پنج درصد)  %5قرارداد براي تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانتنامه اي معادل  همزمان با ابلاغ

مبلغ اولیه قرارداد، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما تسلیم کارفرما کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه 
یخ تحویل موقت موضوع قرارداد معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف پس از تار

روز پیش از انقضاي مدت اعتبار ضمانتنامه، پیمانکار  15است براي تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 
فرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن کار ،موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود

دریافت کند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از 
  تصویب صورتمجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند.

(پرداخت ها)، بدون  36تحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده حداکثر تا یک ماه پس از   : ١تبصره 
منظور داشتن مصالح پایکار تنظیم می شود. هرگاه براساس این صورت وضعیت پیمانکار بدهکار نباشد یا 
جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد 

بیشتر باشد، ضمانتنامه لی هرگاه میزان بدهی پیمانکار از نصف کسور تضمین حسن انجام کار می شود. و
و تسویه حساب  صورت وضعیت قطعی( 38انجام تعهدات برحسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده 

  ) آزاد می شود. نهایی
قد نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات به صورت ن  : ٢تبصره 

به جاي ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین و استراداد آن در 
  براي ضمانتنامه بانکی تعیین شده است.       قراردادهر مورد، طبق شرایطی است که در این 

  

  حسن انجام کار تضمین) 34ماده 
و در حساب سپرده کسر  حسن انجام کار تضمینعنوان ه (ده درصد) ب %10به پیمانکار، معادل پرداخت بلغ هر ماز 

صورت وضعیت ( 38صورت وضعیت قطعی طبق ماده این مبلغ پس از  پنجاه درصدشود نزد کارفرما نگهداري می
مسئولیت هاي دوره ( 40رعایت مواد با دیگر آن پس از تحویل قطعی،  درصدپنجاه و ) و تسویه حساب نهایی قطعی

 ) مسترد می گردد. نهایی تسویه حسابصورت وضعیت قطعی و ( 38) و تضمین
(هشتاد درصد) وجوه سپرده تضیمن حسن انجام  %80پیمانکار می تواند تا قبل از تحویل موقت، حداکثر تا   : تبصره

 .ی دریافت کندبانکو در قبال دریافت ضمانتنامه  کار را در صورت موافقت کارفرما
  

  پرداخت پیش )35ماده 
کارفرما به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و جهت  ،بینی گردیده باشدچنانچه در شرایط خصوصی قرارداد پیش

اجراي عملیات موضوع قرارداد پس از  وشروع به کار و تهیه و تأمین مصالح، ابزارآلات، وسایل و امکانات موردنیاز 
پرداخت و در مقابل دریافت داد به تقاضاي پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت، مبلغی را به عنوان پیشمبادله قرار

هاي وي حسابنامه بانکی، به پیمانکار پرداخت خواهد شد که این مبلغ متناسباً و تا تسویه کامل از صورتضمانت
  .(پیمانکار) کسر خواهد شد

  ش پرداخت در شرایط خصوصی درج شده است. پرداخت مبلغ پی نحوهشرایط و   : تبصره

  
  پرداخت ها  )36ماده 

اجرایی، هاي طبق نقشهکه در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهاي انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را  - 1-36
را تعیین  نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پایکاراندازه گیري میباشد را می هاجلسهدستورکارها و صورت

، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر قراردادکند، سپس براساس فهرست بهاي منضم به می
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، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و دستگاه نظارت .نمایدماه تسلیم مهندس ناظر می
 10ن را در مدت حداکثر کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آ قراردادمدارك 

از تاریخ دریافت از سوي مهندس ناظر براي کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع  کاري روز(ده) 
را رسیدگی کرده و بعد از کسر  دستگاه نظارتکارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوي  .رساندپیمانکار می

پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور  موقت قبلی هايوجوهی که بابت صورت وضعیت
با پرداخت صورت وضعیت موقت، تمام  .کنده پیمانکار پرداخت میباقیمانده مبلغ را ب، قراردادمتعلقه طبق 

کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرما است. لیکن به 
  . در اختیار پیمانکار قرار می گیرد کارهاي موضوع قرارداد به رسم امانت تا موقع تحویل موقت منظور اجراي بقیه

هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و مقادیر درج شده در صورت وضعیت هاي موقت و پرداخت
هاي بعدي یا در صورت وضعیت، در صورتاینها نظایرگیري و محاسباتی و دازهالحساب دارد و هر نوع اشتباه انعلی

 به منظور ایجاد امکان براي تهیه، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی .شوداصلاح و رفع می وضعیت قطعی،
پیمانکار باید ضمن اجراي ) و تسویه حساب نهایی صورت وضعیت قطعی( 38هاي تعیین شده در ماده در مهلت

براي  دستگاه نظارتت به تهیه متره هاي قطعی و ارائه آنها به کار و پس از اتمام هر یک از اجزاي آن، نسب
هاي موقت اقدام نماید، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیت هها و مدارك مربوطرسیدگی همراه با صورت جلسه

   .گیردنیز مورد استفاده قرار 
قرار نگیرد، ید کارفرما یأمورد ت دستگاه نظارتهرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف   :1تبصره 

  . عودت می دهد دستگاه نظارت یا پیمانکارصورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن، براي تصحیح به 
معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل، حداکثر ه صورت وضعیت اعاده شده هرگاه پیمانکار نسبت ب  :2تبصره

   .سیدگی  قرار گیردکند تا مورد ربه کارفرما اعلام می هفتهظرف یک 
  

 ) تحویل موقت37ماده 
تقاضاي  لیات موضوع قرارداد تکمیل گردید و کار آماده بهره برداري شد، پیمانکار از دستگاه نظارتمپس از آنکه ع  الف)

تحویل معرفی می نماید. دستگاه نظارت به  هیأتتحویل موقت می کند و نماینده خود را براي عضویت در 
تحویل موقت،  براير رسیدگی می کند و در صورت تأیید، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار درخواست پیمانکا
تحویل موقت را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه اي ترتیب کار را فراهم می کند  هیأتتقاضاي تشکیل 

رسیده است در روز از تاریخ آمادگی کار که به تأیید دستگاه نظارت  20تحویل، حداکثر در مدت  هیأتکه 
دستگاه نظارت عملیات موضوع قرارداد آماده محل کار حاضر شود و براي تحویل موقت اقدام نماید. اگر به نظر 

پیمانکار، نواقص و کارهایی را که باید پیش از  بهره برداري نباشد، ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضاي
  تحویل موقت تکمیل شود به اطلاع پیمانکار می رساند.

  خواهد بود.  تحویل موقت، متشکل از : نماینده کارفرما ـ نماینده دستگاه نظارت ـ نماینده پیمانکار هیأت
، هیأترا به اطلاع دستگاه نظارت و پیمانکار می رساند و تا تشکیل  هیأتکارفرما تاریخ و محل تشکیل 

است تهیه و به پیمانکار ابلاغ می کند تا دستگاه نظارت برنامه انجام آزمایش هایی را که براي تحویل کار لازم 
در  هیأتبه عهده اوست براي روز تشکیل آن قسمت از وسایل را که تدارك آنها طبق اسناد و مدارك قرارداد 
  تحویل، فراهم آورد.  هیأتمحل کار آماده کند. پیمانکار موظف است که تسهیلات لازم را براي 

تحویل  در محل انجام می شود و نتایج آن در صورتمجلس هیأتعضاي آزمایش هاي لازم به تشخیص و با نظر ا
موقت درج می گردد. بجز آزمایش هایی که طبق اسناد و مدارك قرارداد هزینه آن به عهده پیمانکار است 

  هزینه آزمایش ها را کارفرما پرداخت می کند.
 .یم صورتمجلس تحویل موقت می نمایدتحویل، عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند اقدام به تنظ هیأتهرگاه 

   به همراه نتیجه آزمایش هاي انجام شده از طریق کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.صورتمجلس تحویل موقت 
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، عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید، اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت با موقت تحویل هیأتهرگاه 
که  کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایش هاییتعیین مهلتی براي رفع نقص می 

و نسخه اي از آنها را از  نتیجه آن بعداً معلوم می شود را تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می نماید
رت به اتفاق طریق کارفرما به پیمانکار ابلاغ می نماید. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، دستگاه نظا

نماینده کارفرما دوباره عملیات را بازدید می کند و اگر براساس فهرست نقایص تعیین شده هیچگونه عیبی 
باقی نمانده باشد، دستگاه نظارت صورتمجلس گواهی رفع نقایص و معایب را که به امضاي نماینده کارفرما، 

هاي خواسته شده، براي کارفرما ارسال می کند تا همراه نتایج آزمایش  رسیده استپیمانکار دستگاه نظارت و 
پیمانکار ابلاغ شود. اگر به تشخیص کارفرما، حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی پس از تأیید کارفرما به 

  رفع نقص ضروري نباشد، به دستگاه نظارت نمایندگی می دهد تا به جاي نماینده کارفرما اقدام کند.
در محل و تحویل کار به کارفرماست که در صورتمجلس تحویل موقت  هیأتت، تاریخ تشکیل تاریخ تحویل موق

تحویل هیچگونه نقصی در  هیأتدرج می شود تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ تحویل موقت است به شرط آنکه 
 پیمانکار صرفزمانی که تعیین شده است رفع شود. اگر  هیأتکار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف 

و تحویل کار به  هیأترفع نقایص می کند بیش از مهلت تعیین شده باشد تاریخ تحویل موقت، همان تاریخ تشکیل 
  کارفرماست ولی تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نقص است که به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد. 

اریخ اعلام آمادگی کار از سوي پیمانکار که به تأیید روز از ت 20تحویل موقت دیرتر از موعد مقرر ( هیأتاگر 
دستگاه نظارت رسیده است) در محل حاضر شود و براي تحویل موقت اقدام نماید، تاریخ تحویل موقت، تاریخ 

نقصی در کار مشاهده نکند یا  هیأتدر این حالت، اگر  .در محل و تحویل کار به کارفرماست هیأتتشکیل 
روز پس از تاریخ  20تعیین شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین  هیأتاز سوي نقایص در مهلتی که 

دستگاه نظارت رسیده است می باشد، مگر آنکه زمانی که پیمانکار اعلام آمادگی کار از سوي پیمانکار به تأیید 
مین، برابر صرف رفع نقص می کند بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این صورت تاریخ شروع دوره تض

 در محل (نسبت به هیأتتاریخ رفع نقص که به تأیید دستگاه نظارت رسیده است منهاي مدت تأخیر تشکیل 
  روز) می باشد.  20مهلت

 در صورتی که در اسناد و مدارك قرارداد براي تکمیل و تحویل موقت قسمت هاي مستقلی از قرارداد زمان هاي  ب)
نظر کارفرما، بهره برداري از قسمت هاي مستقلی از قرارداد پیش از  مجزایی پیش بینی شده باشد، یا به

تکمیل کل قرارداد مورد نیاز باشد، کارفرما می تواند قسمت هاي پیشگفته را تحویل موقت گرفته و اقدام هاي 
پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحویل قطعی، استرداد 

ر تضمین حسن انجام کار را به تناسب آن قسمت از قرارداد تحویل موقت گردیده است طبق اسناد و سوک
  مدارك قرارداد به صورت مستقل انجام می دهد. 

موضوع عملیات (تغییر مقادیر کار، قیمت هاي جدید، تعدیل نرخ پیمان)  29ماده  "الف"اگر با توجه به بند   ج)
نباشد و پیمانکار  غ اولیه قرارداد انجام شود ولی کارهاي اجرا شده قابل بهره برداريدرصد مبل 125قرارداد تا حد 

  به قرارداد خاتمه می دهد. ) قرارداد(خاتمه  47براي ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده 
اي تحویل کار در صورتیکه عملیات موضوع قرارداد طبق این ماده آماده تحویل موقت شود ولی پیمانکار تقاض  د)

می نماید تا کارفرما طبق این  اده بودن کار براي تحویل موقت را به کارفرما اعلاممرا نکند، دستگاه نظارت آ
روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، پیمانکار  10و تحویل موقت کار اقدام کند. اگر پس از  هیأتماده براي تشکیل 

کارفرما با تأمین دلیل نسبت به تحویل موقت موضوع قرارداد، نماینده خود را براي تحویل موقت معرفی نکند، 
  در این مورد ندارد. را طبق این ماده اقدام می نماید. در این حالت، پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی 

پس از تقاضاي پیمانکار براي تحویل موقت در صورتی که آماده بودن کار براي تحویل موقت مورد تأیید   هـ)
ت باشد ولی تدارکات لازم براي راه اندازي و انجام آزمایش هاي مورد نیاز مانند آب و برق که باید دستگاه نظار

از سوي کارفرما تأمین شود فراهم نباشد، نحوه تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کردن تضمین هاي 
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ار در این خصوص حق کپیمانکار با رعایت حقوق طرفین قرارداد طبق نظر کارفرما انجام خواهد شد و پیمان
  هیچگونه اعتراضی ندارد. 

پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود   و)
در محل هاي تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محلهاي یاد شده 

مانکار باید ظرف مدت معینی که توسط دستگاه نظارت تعیین می شود ساختمان ها و خارج کند به علاوه پی
در محل هاي تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و تأسیسات موقتی را که براي اجراي کار 

 ارفرما می تواندمصالح و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند. در غیر اینصورت ک
به اضافه پانزده درصد را براي خارج نمودن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه هاي آن 

بت به سدارد در این صورت پیمانکار حق اعتراض ن) بعنوان خسارت به حساب بدهکاري پیمانکار منظور +15%(
  خود را ندارد. هاياقدام کارفرما و ادعاي ضرر و زیان به اموال و دارایی

با توجه به اینکه مالکیت ساختمان هاي پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمان ها و 
تأسیسات تجهیز کارگاه که به وسیله پیمانکار در محل هاي تحویلی کارفرما نصب یا احداث شده است. متعلق 

ان ها و تأسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما به پیمانکار است هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختم
باشد با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمان ها و تأسیسات یاد شده به پیمانکار 

   شود. می پرداخت شود، قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل 
جهت تجهیز کارگاه ساختمان، تجیهزات و ... به پیمانکار تحویل نماید نسبت در صورتیکه کارفرما   : 1تبصره 

  . به دریافت اجرت المثل از پیمانکار طبق شرایط خصوصی مندرج در قرارداد اقدام می گردد
پیمانکار متعهد است ساختمان، کانکس و بطور کلی محل هایی را که جهت تجهیز کارگاه تحویل  : 2تبصره 

به کارفرما اقدام نسبت به استرداد و تحویل آن تحویل موقت و رفع نواقص احتمالی پس از گرفته 
مربوطه را بعنوان  برابر اجرت المثل 3نماید. در غیر اینصورت کارفرما مجاز است تا زمان تحویل 

  خسارت عدم انجام تعهدات از مطالبات و یا تضامین کسر و برداشت کند. 
 

  تسویه حساب نهایی و صورت وضعیت قطعی )38ماده 
 با توجه به اینکه کلیه پرداخت هایی که به پیمانکار طی مدت قرارداد پرداخت می گردد جنبه علی الحساب و غیر قطعی

پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهاي انجام شده را براساس  ،دارد
 دستگاه نظارتتهیه کند و براي رسیدگی به  )ور نمودن مصالح و تجهیزات پایکاربدون منظ( قرارداداسناد و مدارك 

ظرف مدت سه ماه براي تصویب  صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده ودستگاه نظارت  .تسلیم نماید
   .کارفرما ارسال می نماید

می کند و نظر نهایی خود را ضمن  ماه از تاریخ وصول رسیدگی 2کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت 
   .، اعلام می داردارسال یک نسخه از آن به پیمانکار

کارفرما،  تأیید، براي تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند، با ، ظرف مهلت تعیین شدهدر صورتی که پیمانکار
ر براي تصویب کارفرما ارسال به هزینه پیمانکار، اقدام به تهیه آن می کند و بعد از امضاي پیمانکا دستگاه نظارت

بدون امضاي پیمانکار، صورت دستگاه نظارت وضعیت خودداري کند، در صورتی که پیمانکار از امضاي صورت .داردمی
   .وضعیت را براي کارفرما می فرستد

باشد یا در  در حالتی که پیمانکار، صورت وضعیت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته
 حالتی که صورت وضعیت را قبلاً امضا نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد، اعتراض خود را حداکثر ظرف

کارفرما حداکثر  .رساندوضعیت با ارائه دلیل و مدرك، یکجا به اطلاع کارفرما میصورت یک ماه از تاریخ وصول  مدت
   .نمایدکند و قبول یا رد آنها را اعلام میرسیدگی می مانکار، به موارد اعتراضظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پی

حداکثر ظرف پیمانکار می تواند براي تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود 
ی است در صورت عدم اقدام بدیه .(حل اختلاف) اقدام نماید 52مدت یکماه از تاریخ اعلام نظر کارفرما طبق ماده 

   پس از مهلت مقرر حق طرح هرگونه ادعایی را نخواهد داشت.  52طبق ماده 
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در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند، صورت وضعیت قطعی از طرف 
   .پیمانکار قبول شده تلقی می شود

قرار شود، به تنهایی قاطع است و ماخذ تسویه حساب قطعی منظور میوضعیت به ترتیب بالا در صورتکه مقادیر کارها 
   .گیرد، هرچند که بین آنها و مقادیري که در صورت وضعیت هاي موقت منظور گردیده است، اختلاف باشدمی

از آنجائیکه همزمان با بررسی صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما و دستگاه نظارت کلیه وجوه ناشی از   : 1 تبصره
کارفرما به پیمانکار، مصالح و تجهیزات احتمالی  ییزات و ماشین آلات تحویلهبهاي مصالح، تج بها،تعدیل آحاد

. لذا مورد نیاز کارفرما، جرائم، پاداش ها و مبلغ جبران خسارات و ... نیز مورد بررسی و اعمال قرار می گیرد
ارداد تلقی می گردد و براي طرفین صورت وضعیت قطعی بمنزله صورت حساب نهایی و تسویه حساب قر

  قطعی می باشد و هر گونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تأثیر می باشد. 
مانکار، پیمانکار بدهکار نباشد، هاي پیهرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حساب

   .شودتضمین حسن انجام کار آزاد میپنجاه درصد 
، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی قراردادپس از فسخ یا خاتمه  48یا  45ي که طبق مواد در موارد  : 2تبصره 

برداري یا تاریخ تحویل کارهاي انجام شود، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی، به ترتیب از تاریخ صورتمی
   .شده می باشد

  

  تحویل قطعی  )39ماده 
، تأیید دستگاه نظارتنامه، کارفرما بنا به تقاضاي پیمانکار و موافقت 5در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 
بینی شده براي تحویل موقت پیش 37ات را، به همان گونه که در ماده اعضاي هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هی

شی از کار ، معین و به پیمانکار ابلاغ می کند هیات تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که نااست
جلسه آن را تنظیم و براي درنگ صورتگیرد و بیرا تحویل قطعی می قراردادموضوع  ،پیمانکار باشد مشاهده ننماید

و سپس کارفرما تصویب تحویل دهد وي کارفرما، به پیمانکار میاي از آن را تا ابلاغ از سکند و نسخهکارفرما ارسال می
   .نماید قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می

 40هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده  کند، براي رفع آنها طبق ماده   : 1تبصره 
   .شودرفتار می(مسئولیت هاي دوره تضمین) 

ماید، نامه، تقاضاي تحویل قطعی کار را ننموافقت 5پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده  اگر پیمانکار در  : 2تبصره 
باشد و تاریخ مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضاي تحویل قطعی بروز کرده است می

   .تقاضاي پیمانکار ملاك اقدامات مربوط به تحویل قطعی است
ه به طول خیر بیش از دو ماأاگر کارفرما با وجود تقاضاي پیمانکار، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این ت  : 3تبصره

انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضاي یک ماه از تاریخ تقاضاي مجدد کارفرما در این زمینه 
گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی تحویل قطعی شده تلقی می قرارداداقدامی نکند، عملیات موضوع 

   .در مورد آن انجام شود
  

  مسئولیت هاي دوره تضمین  )40ماده 
گر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد، پیمانکار مکلف است که آن معایب ا

براي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار  .و نواقص را به هزینه خود رفع کند
کند و آنها را طی رما، شروع به رفع معایب و نواقص وز پس از ابلاغ کارفر 15کند و پیمانکار باید حداکثر ابلاغ می

   .رد قبول کارفرماست، رفع نمایدومدتی که م
، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که کند هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه

از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و  )درصد پانزدهبه اضافه ( +%15مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را 
   .اي که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نمایدسپرده
   .برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماستداري و بهرههاي حفاظت، نگههزینه
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  فصل پنجم 
  خیر، تسویه حساب، حل اختلاف أ، خسارت تکار تسریع، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه حوادث قهري

  

  بروز حوادث قهري  )41ماده 
اى که بینى و نیروهاى قهریهدر رابطه با موضوع این قرارداد، فورس ماژور، یعنى کلیه موانع غیرقابل پیش - 1-41

، مشروط ...) (از قبیل جنگ، حوادث قهري و داردهریک از طرفین را از اجراى تعهدات قراردادى خود باز می
 .بر آنکه مانع مذکور خارج از حیطه اقتدار آن طرف باشد

، باید فوراً طرف دیگر را مطلع سازد و استجراى کار باز داشته شده فورس ماژور از اطرفى که در نتیجه  - 2-41
 .دهدآن و ادامه کار انجام را جهت رفع  ممکنو اقدامات لازم  کلیه

نسبت به تعیین نموده و  مذاکره، طرفین با یکدیگر رداد حاکم گرددبر قرا در صورتیکه وضعیت فورس ماژور - 3-41
 .نمودخواهند اقدام قرارداد  الزاماتمؤثرترین راه حل مسئله با در نظر گرفتن شرایط و 

، و عدم توافق طرفین در رابطه با ادامه قراردادبدون وقفه  ماه نهبمدت  فورس ماژورادامه وضعیت  در صورت - 4-41
 گردد.می تلقیخاتمه یافته 

 نخواهند بود.ت ناشى از وقوع فورس ماژور اپیمانکار و کارفرما مسئول جبران خسار - 5-41
  

   منع مداخله مدیران و کارکنان کارفرما) 42ماده 
(پنج درصد) یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یکی از اعضاء هیأت مدیره یا یکی از  %5شرکت هایی که 

(بیست درصد) یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن  %20شرکت فولادمبارکه باشد یا اینکه  معاونت ها و مدیران
متعلق به چند نفر از اشخاص فوق الذکر باشد به استثناي شرکت هایی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر 

پنج درصد) از کل سهام آنرا نداشته ( %5و یا بیشتر باشد مشروط براینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از 
  باشد، نمی توانند با شرکت فولادمبارکه معامله یا قرارداد منعقد نمایند.

پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، اولاد بلافصل، عروس، داماد اشخاص فوق الذکر نمی توانند با شرکت   : 1تبصره 
(پنج درصد) سهم را  %5قرباء فوق الذکر بیش از فولادمبارکه معامله انجام دهند. همچنین شرکت هایی که ا

دارا باشند یا داراي سمت (مدیرعامل، عضو هیأت مدیره و بازرس) باشند نمی توانند با شرکت فولادمبارکه 
  معامله یا قراردادي منعقد نمایند. 

ظارت) نباید با اعضاء هیأت یک از ناظرین مستقیم قرارداد (نمایندگان کارفرما یا نمایندگان دستگاه ن هیچ  : 2تبصره 
(بیست درصد) شرکت هاي طرف قرارداد قرابت نسبی یا سببی  %20مدیره، مدیرعامل و سهامداران بیش از 

در صورت وجود چنین قرابتی مراتب  اند مکلف و ناظرین تا طبقه دوم از درجه دوم داشته باشند و پیمانکار
  م نمایند.را کتباً به کارفرما جهت تغییر ناظر مقیم اعلا

در است قرارداد را به ترتیب مندرج  در صورت تخلف از مفاد این ماده و تبصره هاي ذکر شده، کارفرما مجاز  : 3تبصره 
فسخ قرارداد) بصورت یکجانبه فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار بنفع خود ضبط و  (موارد 44ماده 

ت احراز تخلف حتی پس از اتمام قرارداد همچنین نسبت به برداشت نماید. ضمناً کارفرما می تواند در صور
  ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام نماید.

هرگاه اشخاص ذکر شده (مدیران، معاونان، اعضاء هیأت مدیره، ناظرین قرارداد) خلاف ماده فوق الذکر و   : 4تبصره 
ر مسئولیت کیفري که (برحسب مورد تبصره هاي فوق عمل نمایند و قرابت خود را کتمان نمایند علاوه ب

برابر مقررات موضوعه خواهند داشت) مرتکب تخلف اداري شده و در صورت بروز خسارت به کارفرما به 
      همراه پیمانکار متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
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  ) حقوق انحصاري ثبت شده 43ماده 
خسارت ها و مطالبات مربوط به نقص احتمالی حقوق ثبت شده، تألیفات، پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوي، 

  علائم یا نام هاي تجاري و دیگر حقوق حمایت شده که در اجراي موضوع قرارداد ایجاد شود، مصون می دارد. 
  

 فسخ قرارداد موارد )44ماده 
 یکجانبه و بدون مراجعه به مراجع قضاییبه صورت  می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد را کارفرما

 :  فسخ نماید 45با رعایت ماده 
  انحلال شرکت پیمانکار  -1
ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال تقاضاي ورشکستگی شرکت پیمانکار و یا صدور حکم  -2

 اي که موجب توقف یا کندي پیشرفت کار شود. پیمانکار از سوي محاکم قضایی، به گونه
 خیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران. أت -3
العمل، پاداش یا هدایایی هرگاه ثابت شود که پیمانکار براي تحصیل قرارداد یا اجراي آن به عوامل کارفرما حق -4

و  42یا پیمانکار مشمول موارد مندرج در ماده  باشدداده است، یا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهیم کرده 
 ه هاي آن گردد. تبصر

 دوره متوالی 3اخذ نمره ارزیابی عملکرد و یا ایمنی کمتر از حداقل تعیین شده طبق دستورالعملهاي مربوطه در  -5
 .بار اخطار کتبی دستگاه نظارت 3مندرج در قرارداد، پس از تعهدات  بموقع هر یک از عدم انجام -6
   واگذاري قرارداد به شخص ثالث بدون موافقت کتبی کارفرما -7
  . روز 30ع عملیات موضوع قرارداد، بیش از خیر در تحویل گرفتن کارگاه براي شروأت -8
 خیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده براي تسلیم آن . أت -9
مدت در تجهیز کارگاه براي شروع عملیات موضوع قرارداد، بیش از نصف مدت تعیین شده در ماده تأخیر  -10

 . اردادقر
 خیر در شروع عملیات موضوع قرارداد، بیش از یک دهم مدت اولیه قرارداد یا دو ماه، هر کدام که کمتر است. تأ -11
تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده براي زمانی بینی شده در برنامه خیر در اتمام هر یک از کارهاي پیشتأ -12

 آن کار. 
 ت قرارداد. خیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدأت -13
 عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهري و ابلاغ شروع کار از سوي کارفرما.  -14
 روز  15بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از  -15
 براي اصلاح کارهاي انجام شده معیوب. دستگاه نظارتعدم انجام دستور  -16

  

  ) اقدامات فسخ قرارداد  45ماده 
، کارفرما (دستگاه فسخ قرارداد)موارد ( 44 مادهدرج شده در  مواردیک یا چند مورد از  تحقق در صورت ـ45ـ1

نظارت) قرارداد را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردي که به استناد آن پیمانکار را 
  داند، کتباً به پیمانکار ابلاغ می نماید. مشمول فسخ می

روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق  10که در مدت  پیمانکار مکلف است ـ45ـ2
نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مدت تعیین شده، 
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فسخ قرارداد کتباً به پاسخی از سوي پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل ارائه شده را مردود بداند، مراتب 
  .پیمانکار ابلاغ می گردد

 
  ) اقدامات پس از ابلاغ فسخ قرارداد46ماده 

به نفع خود فسخ قرارداد تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را کارفرما همزمان با  - ٤٦-١
جهیزات، وقت، مصالح و تمدرنگ کارگاه و تاسیسات و ساختمان هاي کند و بیمیو برداشت ضبط 
گیرد و براي حفاظت آن اقدام لازم را معمول آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن در اختیار میماشین

برداري و اي براي صورتکند که ظرف یک هفته نمایندهاز پیمانکار دعوت می همچنیندارد. می
ابزار و تدارکات دیگري که در  آلات ومجلس کارهاي انجام شده و تمام مصالح و تجهیزات، ماشینصورت

کارگاه موجود است، معرفی نماید. هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداري نماید 
نسبت به تأمین برداري حاضر نشود، کارفرما یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر براي صورت

مورد ندارد.  نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در اینام میبرداري اقد، براي صورتدلیل وفق مقررات
  . پس از صورت برداري، پیمانکار بی درنگ، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهاي انجام شده می کند

کارفرما تاسیسات و ساختمان هاي موقت را که در کارگاه احداث شده و براي ادامه کار مورد نیاز است، در  - ٤٦-٢
گیرد و بهاي آن را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با یار میاخت

به حساب طلب  توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود،
هاي تحویلی کارفرما ایجاد محل پیشگفته در خارج از کند. اگر تاسیسات و ساختمان هايپیمانکار منظور می

شود، براي مدتی که به منظور تکمیل کار در شده باشد، کارفرما بهاي اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می
  . اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند

اه موجود است و به تشخیص تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگکارفرما می - ٤٦-٣
آلات دیگر خود براي اتمام کار مورد نیاز بداند، براي مدت مناسبی که براي جایگزین کردن آنها با ماشین

شود، به حساب طلب لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می
هاي تعیین آلات او را بیش از مدتن موافقت پیمانکار ماشینپیمانکار منظور نماید. کارفرما نمی تواند بدو

  شده در زیر در اجاره خود بگیرد . 
در مورد ماشین آلات ثابت مانند دستگاه مرکزي بتن، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام  -46ـ3ـ1

آید، می بینی شده است، برابر مدتی که از رابطه زیر به دستقرارداد پیش آنها در شرایط خصوصی
 اقدام خواهد شد : 

( ×مدت اولیه قرارداد 
قرارداد   مبلغ

  ماه = مدت اختیار کارفرما براي اجاره 3)+1- قطعی  وضعیت صورتمبلغ 
  در مورد سایر ماشین آلات، برابر ده ماه .  -46ـ3ـ2

آلات و ابزار و اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین
شود دراختیار که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی مییمانکار را وسائل پ

  آورد. به تملک قطعی خود در می گیرد و با رعایت قوانین جاري کشور،می
کارفرما از مصالح و تجهیزات پایکار آنچه طبق مشخصات بوده و براي اجراي قرارداد تهیه شده است قبول  - ٤٦-٤

براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد به حساب طلب  می کند و بهاي آن را
  پیمانکار منظور می نماید . 

درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده براي اجراي کار را پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، بی - ٤٦-٥
روز از دریافت فهرست پیشگفته  10رما تا نماید. کارفهمراه با شرایط خرید آنها براي کارفرما ارسال می

اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا 
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پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید . مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوي 
د و گردت، در مقابل تسلیم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پیمانکار منظور میپیمانکار تادیه شده اس

  دیه بقیه بهاي خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود. تأ
 46-4و  46-3، 46-2هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما، به منظور توافق در اجراي بندهاي  - ٤٦-٦

. ود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستري انتخاب می نمایدحاضر نش
 نظر این کارشناس یا کارشناسان براي طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب

  بدهی پیمانکار منظور می کند. 
زات و دیگر تدارکات خود را که در محل هاي تحویلی کارفرما پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهی - ٤٦-٧

غیر  ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل هاي یاد شده خارج کند. در 3باقی مانده است، حداکثر ظرف 
اینصورت، کارفرما می تواند براي خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه هاي آن را 

دهکاري هاي پیمانکار منظور دارد. در این حالت، پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد به حساب ب
  هاي خود، دعوایی مطرح نماید.شده به اموال و دارایی

از تاریخ ابلاغ فسخ قرارداد تا تاریخی که صورت برداري ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد، نصف  - ٤٦-٨
هداري و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این هزینه هاي مربوط به نگ

مدت نباید از سه ماه بیشتر شود، در غیر این صورت، هزینه هاي مربوط به نگهداري و حفاظت کارگاه براي 
  ایام بیش از سه ماه، به عهده کارفرماست. 

  

  ) خاتمه قرارداد 47ماده 
هاي موضوع قرارداد (در هر مرحله از مدت انجام قرارداد) کارفرما بدون آنکه تقصیري متوجه از اتمام کار پیش هرگاه

پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد را با آماده کردن 
باشد، به پیمانکار ابلاغ می کند، کارفرما کارهایی را  روز 15تعیین تاریخ آماده کارگاه براي تحویل، که نباید بیشتر از 

می کند و مهلت بیشتري به پیمانکار که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین 
  دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.می

  
  ) اقدامات پس از خاتمه دادن قرارداد 48ده ما

کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است، طبق مقررات تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است   :الف
طبق مقررات تعیین شده تحویل موقت می گیرد. اگر معایبی در مورد کارهاي ناتمام مشاهده شود، پیمانکار 

شود، رفع عیب نماید و سپس خود، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می مکلف است، به هزینه
کارفرما می تواند خودش کارهاي تحویل قطعی دهد در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، 

  از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  %15معیوب را اصلاح و هزینه هاي مربوطه را به اضافه 
ه مورد لزوم و در خواست کارفرماست، پیمانکار باید نقشه ها، کاتالوگها و قراردادهاي با پیمانکاران تا حدي ک

  جزء و سایر مدارك اجراي کار را تحویل کارفرما دهد.
  .تهیه می شود  )و تسویه حساب نهایی صورت وضعیت قطعی( 38 برابر ماده صورت وضعیت کارهاي انجام شده،  :ب 
  لح و تجهیزات موجود و سفارش شده، به شرح ذیل، اقدام می شود : در مورد مصا  ج :

مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و براي اجراي موضوع قرارداد تهیه    ج) 1
گیري و بهاي آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف شده است، اندازه

 رت وضعیت قطعی منظور می شود.باشد، در صو
پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده براي اجراي   ج) 2

نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست کار را همراه با شرایط خرید آنها براي کارفرما ارسال می
دهد به پیمانکار اعلام فارش شده را که مورد نیاز تشخیص میگفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سپیش
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این مصالح و تجهیزات از  خرید می نماید تا قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید مبالغی که بابت
سوي پیمانکار تادیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پیمانکار منظور 

 ه بقیه بهاي خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.گردد و تادیمی
پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، تمام قراردادهاي خود با پیمانکاران جزء و   ج)3 

ا نیست اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهاي خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرم
 ج انجام می شود.2پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند 

در صورتی که پیمانکار به منظور اجراي موضوع قرارداد، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر   د  :
ها و خسارتها، خاتمه دادن به قرارداد ملزم به پرداخت هزینه و خسارت هایی به آن اشخاص گردد، این هزینه

  شود.پس از رسیدگی و تایید کارفرما، به حساب بستانکاري پیمانکار منظور می
گیرد بهاي این هاي موقتی را که در کارگاه احداث شده است، در اختیار میکارفرما تاسیسات و ساختمان  ه  :

دو طرف تعیین هایی که قبلا به پیمانکار شده است با توافق ها با در نظر گرفتن پرداختتاسیسات و ساختمان
گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت پیمانکار منظور میطلب شود و به حساب می

هاي تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، گفته در خارج از محلشود اگر تاسیسات و ساختمانهاي پیشنمی
براي مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار شود، کارفرما بهاي اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می

  کند.خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می
هاي تحویلی کارفرما پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل   و : 

شده خارج کند در غیر این باقی مانده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محلهاي یاد 
هاي آن را به صورت، کارفرما می تواند براي خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه

تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و حساب بدهی پیمانکار منظور دارد در این صورت، پیمانکار نمی
  .داراییهاي خود، دعوایی مطرح نماید

  هاي پیمانکار، به ترتیب زیر عمل می شود.در مورد تضمین  ز  :
شود، با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تضمین انجام تعهدات قرارداد، آزاد می  ز) 1

، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار اعم از قسمت تحویل (تضمین انجام تعهدات) 33ماده  1تبصره 
  قطعی شده، با احتساب مصالح پایکار تهیه می شود.موقت شده و تحویل 

تضمین حسن انجام کار مربوط به بخش تحویل موقت شده و بخش تحویل قطعی شده، هر یک   ز) 2
  شود.جداگانه، آزاد می

مدت قرارداد سپري شده باشد، پیمانکار هیچگونه ادعایی درخصوص خاتمه  مبلغ دراز %75چنانچه حداقل   تبصره :
  نخواهد داشت.قرارداد 

  
 ) تعلیق کار49ماده 

اجراي کار را براي یکبار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب کارفرما می تواند در مدت قرارداد،  -49- 1
را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهاي انجام 

حفاظت و  ،تجهیزات پایکار، تأسیسات و ساختمان هاي موقت را براساس قرارداد به طور شایسته شده، مصالح و
 حراست کند.

کارفرما هزینه هاي بالاسري پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارك قرارداد به  - 2-49
ه هاي یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ پیمانکار می پردازد. اگر در اسناد و مدارك قرارداد، تعیین هزین

تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید. در صورتیکه در اسناد و مدارك 
قرارداد، هیچ نوع پیش بینی براي پرداخت هزینه هاي بالاسري پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما 

اگر به دستور  د(ده درصد) متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پرداز %10معادل  ماهانه مبلغی
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(ده  %10کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه هاي پیشگفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل 
اخت می شود. براي تعیین درصد) متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرد

 کسر ماه به تناسب محاسبه می شود.  ،هزینه تعلیق

 %80در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع قرارداد، تعلیق قرارداد از سوي کارفرما ابلاغ شود،   تبصره :
  (هشتاد درصد) هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می شود. 

یمانکار در مورد ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون کارفرما و پ -49- 3
پرداخت هیچ نوع هزینه اي، توافق می کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه 

 باقی می مانند، براساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود. 
می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را براي  کارفرماصورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروري باشد، در  -49- 4

با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه،  هیکبار و حداکثر سه ما
 شود.) عمل می خاتمه قرارداد( 47قرارداد خاتمه یافته و طبق ماده 

هر گاه عوامل موجب تعلیق کار بر طرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی براي پیمانکار به منظور آماده نمودن  -49- 5
  کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند. 

  

   خیر کارتأهزینه تسریع کار، خسارت  )50ماده 
ك قرارداد پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدار - 1-50

بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپري شدن مدت قرارداد، عملیات موضوع قرارداد را تکمیل کند و آماده 
 تحویل نماید پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می باشد. 

نجام کار بیش از مدت اولیه قرارداد به علاوه مدت هاي تمدید شده قرارداد باشد در پایان کار در صورتی که مدت ا -50- 2
(تغییر مدت قرارداد) و رسیدگی به دلایل پیمانکار مدت تأخیر غیر مجاز  30دستگاه نظارت با رعایت ماده 

 :  ار گیردپیمانکار را تعیین می کند تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر ملاك محاسبه خسارت تأخیر قر
هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت قرارداد بیشتر نشود، براي هر روز تأخیر یک  -50- 1-2

 هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجراي آن تأخیر شده است. دو
مجاز از یک دهم مدت قرارداد بیشتر شود تا یک دهم مدت  هرگاه جمع مدت تأخیر غیر -50- 2-2

ي مازاد بر آن تا یک چهارم مدت قرارداد براي هر روز تأخیر یک و برا 50-2-1قرارداد طبق بند 
 هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجراي آن تأخیر شده است.

شود ولی قرارداد ادامه یابد،  رمجاز از یک چهارم مدت قرارداد بیشت هرگاه جمع مدت تأخیر غیر -50- 3-2
از جمع خسارت محاسبه شده بر  مجموع خسارت هاي تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند

بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت قرارداد براي ادامه و انجام کار  50- 2-2پایه بند 
 بدون دریافت خسارت منظور می شود.

عبارت است از مبلغ قرارداد، منهاي مبلغ  ،مبلغ باقیمانده کار که در اجراي آن تأخیر شده است -50- 4-2
 اي انجام یافته تا آخرین روز مدت قرارداد.صورت وضعیت مربوط به کاره

خاتمه ( 47فسخ گردد یا طبق ماده ) موارد فسخ قرارداد( 44در صورتی که قرارداد، طبق ماده  -50- 5-2
 30) به قرارداد خاتمه داده شود، تأخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده قرارداد

و غیرمجاز آن تعیین می شود. بابت تأخیر  ) بررسی شده میزان مجازتغییر مدت قرارداد(
غیرمجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت تأخیر به پیمانکار تعلق می گیرد. در این 
حالت، مبلغ باقیمانده کار که در اجراي آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ کارهایی که 

یر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تأخ
 ، منهاي مبلغ کار انجام شده.دقرارداد انجام می ش
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در مواردي که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروري باشد و در اسناد و  -50- 6-2
  . نندمدارك قرارداد، میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تأخیر را براساس آن محاسبه می ک

  
  تسویه حساب  )51ماده 

 (صورت وضعیت قطعی و تسویه حساب نهایی) 38هرگاه براساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده  - 1-51
تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضاي صورت حساب 

تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعی باید گردد و به غیر از نصف می نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت
   .شوددرنگ آزاد می، از هر نوع که باشد، بی، دیگر تضمین هاي پیمانکارنزد کارفرما باقی بماند

براساس صورت حساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ انقضاي  گاههر - 2-51
داخت استنکاف ورزد یا ما، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرصورت حساب نهایی یا اعلام کارفر

ها و تضمین هاي سپرده ، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محلنمایدتاخیر 
کافو ننماید، با ها توصول نماید و اگر مبالغ این تضمینضبط نشده باشد)،  45(در صورتیکه طبق ماده پیمانکار 

   .کند ري کشور از دیگر داراییهاي او وصولرعایت قوانین جا
بالا، طلب کارفرما را پرداخت کند، به غیر از نصف کسور تضمین حسن در هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر 

هر عنوان که هاي او، به نامه ها و سپردهماند، بقیه ضمانتانجام کار، که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می
   .د می شودآزاباشد، بی درنگ 

  
 حل اختلاف) 52ماده 

هرگونه اختلاف، عدم توافق یا ادعائى که ناشى از اجراء و یا تفسیر این قرارداد و یا هر موضوع مربوط به آن ناشى شود 
محاکم و مراجع صالحه  چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، اختلاف از طریق مراجعه به

دادگسترى حل و فصل خواهد شد طرفین ملزم میباشند که تا زمان حل اختلاف تعهداتى را که بموجب این قرارداد 
   .بعهده دارند را اجراء نمایند

  
 ) زبان قرارداد53اده م

  .این قرارداد به زبان فارسى تنظیم شده است
فارسى و انگلیسى زبان هاى فنى دیگر حسب مورد به گونه دادههرهاى راهنما و صات فنى، کتابچهها، مشخنقشه

 .خواهد بود
 .فارسى خواهد بودزبان  کلیه مکاتبات، اخطارها، ابلاغهاى حقوقى و همچنین امور عادى قراردادى به

  
  

  قوانین و مقررات حاکم بر قراردادها منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوري اسلامی ایران است.
  


